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Об’єкт розроблення – спорудження перегінного тунелю від станції 
«Театральна» до станції «Центральна» та станції «Центральна». 
Мета роботи – оптимізація технології та витрат на спорудження перегінного 
тунелю та станції. 
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забезпечує мінімальні витрати матеріалів та часу при спорудженні. 
Оптимізація технології зведення тунелів, станції за рахунок паралельного 
виконання робіт має зменшити строк будівництва.  
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Explanatory note: 81 pp., 8 figures, 6 tables, 2 appendices, 14 sources. 
CENTRAL STATION, DNIPROVSK METROPOLITEN, DISTANCE 
TUNNEL, UNDERGROUND CONSTRUCTION METHOD, EXPLOSIVE WORKS, 
PROCESSES, PROCESSES. 
The object of development is the construction of a distillation tunnel from the 
Teatralna station to the Tsentralna station and the Tsentralna station. 
The purpose of the work is to optimize the technology and costs for the 
construction of a distillery tunnel and station. 
The results and their novelty - a developed technological scheme for the 
construction of a distillery tunnel and station, which is highly reliable and fast 
construction. The novelty of the technical solution lies in the choice of explosive 
construction technology of the distillation tunnel and station, which provides a 
minimum cost of materials and time during construction. 
Optimization of the technology of construction of tunnels, stations due to the 
parallel execution of works should reduce the construction period. 
Relationship with other works - continuation of innovative activities of the 
Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of the National Technical 
University "Dnieper Polytechnic" in the field of construction of underground transport 
communications. 
Scope of application of development - technologies of construction of distillation 
tunnel and station in Dnipro. 
The practical significance of qualification work is to increase safety and determine 
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Будівлі і споруди відіграють важливу роль в житті суспільства і суттєво 
впливають на спосіб життя людей. Кількість та якість зведених будівель і споруд 
є об’єктивним показником розвитку економіки держави, її науки, культури і 
виробництва, а також добробуту народу. 
З розвитком науки і техніки процес підземного будівництва змінюється і 
вдосконалюється. В даний час разом з розвитком ринкових відносин і 
виникненням конкурентного середовища все більше уваги приділяється 
економічної ефективності виробництва. 
Будівництвом повинні бути забезпечені чотири головні групи якостей 
запроектованого підземного об’єкта: 
- функціональна – об’єкт повинний щонайкраще відповідати своєму 
призначенню, а тому періодично необхідно робити модернізацію і реконструкцію; 
- технічна –повинний успішно протистояти зовнішнім і внутрішнім впливам, 
бути ремонтопридатним; тому необхідно стежити за технічним станом, робити 
захист, посилення, а при необхідності – заміну; 
- архітектурна – станція повинна щонайкраще відповідати положенню в 
забудові як об'єкт огляду його людьми, тому зовнішній її вид повинний бути 
завжди в відмінному, відповідному призначенню і т.п.; 
- економічна – зведення й експлуатація станції метро повинна здійснюватися 
з мінімальними витратами сил і засобів. 
Представлена кваліфікаційна робота на тему: "Проєкт спорудження 
перегінного тунелю між станціями «Театральна» та «Центральна» та станції 
«Центральна» Дніпровського метрополітену" вирішує питання організації 
будівельного виробництва на будівельному майданчику. 
У дипломному кваліфікаційній роботі розглянуті питання технологічної 
послідовності будівельних процесів при зведенні тунелів та станції, організації 
будівельних процесів, розробки будівельного генерального плану, складання 
календарного плану виробництва робіт, наведені основні техніко-економічні 
показники проекту та ін. 
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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ 
1.1 Траса метрополітену 
Глибоке, а не мілке закладання II-го пускового ділянки метрополітену, 
зумовили насамперед інженерно-геологічні умови будівництва, особливістю 
яких є наявність окремих ділянок з близьким (7-9) м по відношенню до 
поверхні розташуванням напівскельних і скальних грунтів, містобудівні умови 
центральній частині міста, транспортні та економічні чинники. 
Середня відстань між вісями станцій склала 1,338 км, при найбільшій 
відстані 1,820 км і найменшій відстані 0,945 км. Станції розташовані на 
височинах (горба), що створює найбільш економічні умови експлуатації. 
У плані, здебільшого, застосовані криві радіусом 500 м і болем. Загальний 
відсоток кривих складає 17,4%. 
На трасі застосовані ухили граничного профілю від 0,003 до 0,038. При 
цьому, найбільший поздовжній ухил не викликає підвищеного зносу рухомого 
складу. 
Граничні ухили застосовані: 
1) на пер. ст. «Вокзальна» - ст. «Театральна» для забезпечення надійної 
цілини покрівлі над тунелями з огляду на її різке падіння, а також з метою 
зменшення протяжності ділянки перетину тунелями зон каолізаціі і дроблення; 
2) на пер. ст. «Центральна» - ст. «Історичний музей» - для зменшення 
глибини закладення ст. «Історичний музей», виходячи з максимальної можливої 
висоти закладення що виробляються серійно для ескалатора. 
З метою скорочення вартості і термінів будівництва станції глибокого 
закладення, розташовані в основному впродовж в тріщинуватих грунтах, які не 
мають зон тектонічних порушень, створення єдиного архітектурного образу 
ділянки лінії передбачено зведення трьох та чотирьохсклепінчастих станцій із 
збірно-монолітного залізобетону з бічними тунелями Дн = 5, 6 м із збірного 
залізобетону, споруджуються способом щитової механізованої проходки. 
На станціях передбачені платформи острівного типу. Довжина платформ 
розрахована на прийом п'ятивагонних складів. 
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1) Станція «Театральна» розміщена вздовж пр. Д.Яворницького з 
розташуванням вестибюля на бульварній частині поблизу перетину проспекту з 
вулицями Столяторова і Нова в районі парку ім. Глоби і кінотеатру «Родина». 
Станція трёхсклепінна колонного типу з між колійною відстаню 15,7 м. 
2) Станція «Центральна» розміщена на однойменній площі «Героїв 
Майдану» вздовж проспекту Д. Яворницького. з вестибюлем станцій на 
бульварній частині в торці площі навпроти центрального універмагу, торгового 
центру «Пасаж», Міністерства чорної металургії, між центральними 
магістралями, що проходять по вул. В. Мономаха і М. Грушевського, поблизу 
пересадочних зупинок на житлові масиви лівобережної частини міста. 
Станція є пересадковою між першою і другою чергами метрополітену і 
має ділянку примикання перспективного переходу. на ст. Д. Яворницького 
другої черги метрополітену. 
Станція чотирьохсклепінна, колонного типу з відстанню між колійями 
25 м. 
3) Станція «Історичний музей» розташована уздовж пр. Д. Яворницького 
на бульварній частині міста з розміщенням вестибюля на перетині проспекту з 
пр.Гагаріна поблизу Дніпровської Політехніки, історичного музею, Діорами, 
Преображенського собору, спуску до пам'ятника Слави, де проходять всі 
урочисті заходи. 
Станція чотирьохсклепінна колонно-пілонного типу з відстаню між 
коліями 22 м з урахуванням можливості розміщення за станцією оборотних 
тупиків. 
Ширина переходів і віходов на всіх станціях розрахована з урахуванням 
величин 15-ти хвилинного пасажиропотоку в годину «пік», нерівномірності 
розподілу пасажирів і пристрої під вуличними переходами спусків для дитячих 
колясок. 
Пропускна здатність станційних комплексів розрахована на перспективу, 
тобто на пропуск 40 пар поїздів на годину «пік» при перевезенні до 34000 
пасажирів на годину. 
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1.2 Геологічні умови спорудження об’єкта 
1.2.1 Геологічна будова  
Основні дослідження по трасі I черги будівництва метрополітену в 
м.Дніпропетровську »для розробки документації на стадії« Проект »виконані в 
1979-80 р.р. ДФ. УкрСхідГІНТІЗ, із залученням інших вишукувальних 
організацій. У наступні роки на окремих ділянках траси проводилися додаткові 
дослідження з метою уточнення глибини залягання покрівлі скельних порід, їх 
фільтраційних параметрів, поширення зон каолінізаціі. 
Матеріали досліджень включали: виробництво бурових робіт, 
геофізичних, польових дослідних і дослідно-фільтраційних досліджень; 
лабораторні випробування скельних порід і грунтів осадового комплексу 
відкладень; вивчення корозійних властивостей води по відношенню до бетону і 
залізобетону; камеральну обробку отриманих результатів, з подальшою 
ув'язкою з наявними архівними матеріалами, що стосуються району 
вишукувань. 
Територія м. Дніпро знаходиться на стику двох великих структур: - 
українського кристалічного щита (східна околиця, - Дніпровський 
антиклинорий) і Дніпрова-Донецької западини. Структурний план складний, 
має брилову блокову будову, пов'язану з великими тектонічними порушеннями. 
Неоднорідність материнської скельної породи зумовила неоднорідність складу і 
потужності кори вивітрювання (елювіальних грунтів). 
Район характеризується складною геологічною будовою. Особливістю є 
повсюдне поширення скельних порід (піддавалися неодноразово тектонічним 
впливам) і їх елювії з підняттям його на окремих ділянках до 7-9 м від поверхні 
землі, тобто в зону споруди котловану і вестибюлів. Шари елювії перекриті 
неоднорідними за складом і невитриманими по потужності, часу формування 
осадовими утвореннями палеогену, неогену, антропогену. 
За інженерно-геологічними умовами територія будівництва 
метрополітену відноситься до III категорії складності. 
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Описана територія згідно ДБН В.1.1-12: 2006 розташована в районі з 5-
ти бальною сейсмічністю по картах А і В при повторюваності струсів 1 раз в 
5000 років. 
Клімат м. Дніпро помірно-континентальний, характеризується м'якою 
малосніжною зимою з частими відлигами і тривалим жарким літом. 
 
1.2.2 Гідрогеологічні умови будівництва 
Гідрогеологічні умови на більшій частині траси характеризуються 
наявністю одного безнапірного водоносного комплексу, до складу якого 
входять різновікові, неоднорідні за складом і фільтраційним властивостям, 
породи. 
Роль відносного водоупора між ними виконують суглинки і глини шарів 
16, 17, 20 і каоліни шару 21. З огляду на не витриману потужність водотривких 
порід по простяганню, між водоносними горизонтами існує постійний 
гідравлічний зв'язок. 
Джерелами живлення водоносного комплексу є виток з водогінних 
комунікацій, приплив з гіпсометричних вищерозташованих територій і 
інфільтрація атмосферних опадів. Областю розвантаження підземних вод є 
річка Дніпро. 
Водообільность тріщинуватої зони кристалічних порід обумовлена, в 
основному, інтенсивністю тріщинуватості і ступенем їх кальматаціі; 
відрізняється нерівномірністю як у вертикальному розрізі, так і в площадковому 
розвитку. Водопровідність змінюється від низької до високої; коефіцієнт 
водопровідності - від 3,5 до 10,4 м2 / сут., що підтверджує неоднорідність 
водовмісних порід по водообільності як по глибині, так і по площі поширення. 
На всьому протязі траси на 100 м проходки очікуються водоприпливом 
(в основному) від 10 до 36 м3/год, максимально-можливі 78,0-86,0 м3/год. 
Коефіцієнти фільтрації (м/сут) порід коливаються від 0,2 до 5,5 м/сут .; середній 
- 0,14 - 0,53 м/сут. 
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Хімічний склад тріщинних вод відрізняється непостійністю. Його 
мінливість пояснюється гідравлічної зв'язком з встановленими вище 
водоносними горизонтами. 
За типом мінералізації води змішані від гідрокарбонатно-сульфатно-
хлоридних до хлоридно - сульфатних (-гідрокарбонатних). Мінералізація 
змінюється від 0,78 до 1,97 г/дм³. Температура тріщинних вод непостійна і 
змінюється від 9,80 С до 14,20 С, як правило, з глибиною температура 
знижується. 
За змістом SО4 в районі ст. «Театральна» вода слабоагресивних до 
бетону марки W4, на портландцементі по ДСТУ Б В.2.7-46, і неагресивна: до 
всіх марок бетону на сульфатостійких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85; на 
портландцементі по ДСТУ Б В.2.7-46 з мінеральними добавками і на 
шлакопортландцементі. 
На інших ділянках вода-середовище не агресивна до всіх марок бетону 
на будь-якому вигляді цементу. 
За змістом CГ підземні води середньоагресивному до арматури 
залізобетону при періодичному змочуванні і неагресивні при постійному 
зануренні. 
 
1.2.3 Характеристика грунтів 
Геологічна товща розділена на 24 інженерно-геологічних елемента. 
Маловологі лесові відкладення ІГЕ-7 - 11 проявляють просадочні 
властивості від замочування при природному тиску і додаткових 
навантаженнях. 
Територія від ПК-155 до ПК-174 відноситься до другого типу ґрунтових 
умов за просідання. Сумарна величина просідання грунтів на ст. «Історичний 
музей» в разі замочування при природному тиску становить 10,2-14,8 см, при 
потужності просідаючої товщі 15,7-18,3 м. 
За змістом солей сульфатів лесові супіски ІГЕ-9, 9б, 9в, 9г середньо-, і 
сильно агресивні до бетонів на портландцементі по ДСТУ Б В.2.7-46 і не 
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агресивні до бетонів на портландцементі по ДСТУ Б В.2.7-46 з мінеральними 
добавками і на сульфатостійких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85. 
За змістом солей хлоридів супесі не агресивні до бетонів в будь-якому 
типі цементів. 
На ділянках проходки гірських виробок з використанням механізованого 
прохідницького комплексу, також розробки грунту способом БПР при 
спорудженні станцій, приствольних і притунельних виробок найбільшого 
поширення має дуже міцні і абразивні скельні і напівскельні грунти, що мають 
в той же час великі тектонічні порушення з тріщинами різного ступеня 








Зустрічаються наступні різновиди скельних порід: 
1. Плагіограніти набули найбільшого поширення по трасі. Їх щільність 
(ρ) змінюється від 2,55 г/см3 до 2,83 г/см3, щільність частинок породи (ρs) 
коливається в межах 2,63-3,03 г/см3. Значення тимчасового опору одноосьовому 
стиску змінюються від Rc = 111-255 МПа (1112 до 2550 кгс/см2) в повітряно 
сухому стані і Rc = 108-240 МПа (1082 кгс/см2 - 2402 кгс/см2) в 
водонасиченому. Вміст кварцу 20-32%. 
2. Граніти мікроклінові лейкократовие аплітовідние і пегматоїдні 
зустрінуті майже у всіх свердловинах і залягають у вигляді крутопадаючих смуг 
шириною від декількох сантиметрів до 120 м. Характеризуються щільністю (ρ), 
що змінюється від 2,56 до 2,84 г/см3; щільність частинок грунту (ρs) - 2,63-
2,85 г/см3. Тимчасовий опір одноосьовому стиску (Rc) становить 168-272 МПа 
(1677 кгс/см2 -2717 кгс/см2) в повітряно сухому стані і 157-259 МПа 
(1573 кгс/см2 -2593 кгс/см2) - в водонасиченому. Вміст кварцу 25-30%. 
3. Зони окварцевання найчастіше спостерігаються на перегоні між 
станціями ст. «Театральна»-ст. «Центральна». Окварцевання, в основному, 
прожилкове, а іноді метасоматичне. Потужність зон окварцевання змінюється 
від 5-6 м до 15 м. 
Ці породи характеризуються щільністю 2,57 - 2,72 г/см3, щільністю 
частинок грунту (ρs) 2,63 - 2,74 г/см3. Тимчасові опору одноосьовому стиску 
(Rc) підвищені і змінюються від 256 до 380 МПа (2561 кгс/см2- 3799 кгс/см2) в 
повітряно сухому стані і від 214 до 355 МПа (2144 кгс/см2 - 3545 кгс/см2) в 
водонасиченому. Вміст кварцу 50% і більше. 
4. Амфіболітами спостерігаються у вигляді ксенолитів магматичних 
порід і мають значне поширення. Потужність їх не перевищує 6-7 м. Коливання 
значень опору одновісьовому стиску складають 59-106 МПа (593-10962 кгс/см2) 
в повітряному стані і 56-96 МПа (534-960 кгс/см2) в водонасиченому стані. У 
амфіболітах зустрічаються лише поодинокі зерна кварцу. 
5. Породи зон каолінізаціі мають обмежене поширення і приурочені до 
найбільш великим тектонічним порушень, наявність яких встановлено в районі 
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перегону ст. «Вокзальна» - ст. «Театральна» з довжиною зон від 70 до 150 м. І 
станцій «Театральна» і «Центральна» з довжиною зон від 30 до 50 м. 
Зони каолінізаціі представляють собою вузькі крутопадающие розриви 
скельних порід, більш розширені до верхньої частини, до низу звужуються і 
йдуть на великі глибини (понад 70 м). Виконані вони, в основному первинним 
каоліном білого кольору з блакитним і зеленим відтінком, з великим вмістом 
жорстви і щебеню материнської породи (до 60%); іноді представлені 
каолінізірованним «Рухляк» різного ступеня вивітрілості. Супроводжуються 
зони, як правило, мілонітізірованнимі породами з боків розривів. 
6. Зони дроблення і каолінізаціі містять каоліни з вмістом жорстви до 40-
60% з кишенями піщаного матеріалу. 
7. Зони мілонітізаціі - мілонітізірованние породи, що утворилися в зонах 
розривних порушень, представлені слабо зцементовані сильно тріщинуватими 
скельними породами. 
Різні різновиди тріщин, перетинаючись, утворюють обмежені блоки, 
розміри і форма яких визначається ступенем тріщинуватості. У скельному 
масиві виділяються ділянки розвитку порід досить сильною, середньої і 
слабкою трещиноватости. 
Тріщинуватість знижує міцність масиву в цілому і його коефіцієнт 
міцності по Протодьяконову, що відбивається на напруженому стані порід. 
Коефіцієнт міцності (f) скельних ґрунтів слід визначати відповідно до ДБН 
В.2.3-7-2010. 
З огляду на неможливість поділу скельних порід по петрографічного 
складу в процесі виробництва будівельних робіт, нижче наводиться 
середньозважене значення величини опору одновісьовому стиску 
водонасиченому скельної породи в шматку, орієнтовно може скласти 




1.3. Основні положення конструкторських рішень об’єкта, що споруджується 
 
Конструкції розраховані з урахуванням можливих для окремих елементів і 
споруди в цілому несприятливих сполучень навантажень і впливів на період 
експлуатації та будівництва споруд. 
Розрахунки конструкцій зроблені з урахуванням взаємодії з навколишнім 
ґрунтовим масивом на навантаження: від вертикального і горизонтального тиску 
грунту; гідростатичного тиску; рухомого складу на автомобільних дорогах для 
ділянок відкритого способу робіт, а також на особливі сполучення навантажень 
згідно ДБН В.2.2-5-97. 
Навантаження на внутрішні міжповерхові перекриття приймаються 
відповідно до ДБН 1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» і за 
завданнями технологічних відділів з урахуванням транспортування обладнання. 
Короткочасне навантаження від автомобільного транспорту для споруд 
відкритого способу робіт прийнята відповідно до ДБН В.2.3-2010 з урахуванням 
передачі її на підземні споруди через навколишній ґрунтовий масив і перспективи 
можливого розвитку дорожньої мережі. 
За результатами розрахунків ширина розкриття тріщин і прогини в 
елементах конструкцій не перевищують допустимих. Середній тиск під підошвою 
плит підстави споруд не перевищує розрахункового опору грунту основи. На 
грунтах грунтах передбачені армовані з.б. підготовки товщиною 300мм. 
Основні конструкції розроблені відповідно до вимог пожежо-безпеки ДБН 
В.1.1-7-2002 та ДБН В.2.3-7-2010 і за межі вогнестійкості задовольняють вимогам 
цих документів. Вимога вогнестійкості конструкцій забезпечується високою 
якістю сертифікованих будівельних матеріалів, розмірами елементів і товщиною 









2 БУДІВНИЦТВО ПЕРЕГІННИХ ТУНЕЛІВ І СТАНЦІЇ 
2.1 Вибір і обґрунтування схеми і способу будівництва 
 
Серед існуючих засобів будівництва об'єктів метрополітену найбільше 
поширення отримали підземний (гірничий) і відкритий способи проведення 
виробок. 
Відкритий спосіб використовується при неглибокому закладенні виробок 
при наявності порожніх (без забудови) ділянок траси майбутнього об'єкта. 
Підземний використовується при глибокому закладенні гірничих виробок, 
високої щільності забудови поверхні (при дотриманні відповідних заходів з 
охорони фундаментів і будівель) та інших складних ситуаціях. 
З огляду на позначки проектного закладення тунелів і станції 
«Центральна» найбільш доречним є використання підземного способу 
будівництва, це обумовлено збереженням історичної частини міста. 
Основні способи. Лінії метрополітенів в основному будують способами, 
які можна об'єднати в дві групи - закриті (підземні) і відкриті способи. 
Закриті способи застосовують при спорудженні метрополітенів глибокого і 
мілкого закладення. При цьому всі роботи з будівництва метрополітену ведуть в 
підземних умовах, без порушення вуличного руху. Для транспортування 
розробленого грунту, доставки різних матеріалів, конструкцій і устаткування 
служать спеціально влаштовуються шахтні стовбури, які обладнають підйомними 
машинами, клетями і баддями для підіймання і спускання людей і вантажу. 
Закриті способи застосовують при спорудженні метрополітенів глибокого і 
мілкого закладення. При цьому всі роботи з будівництва метрополітену ведуть в 
підземних умовах, без порушення вуличного руху. Для транспортування 
розробленого грунту, доставки різних матеріалів, конструкцій і устаткування 
служать спеціально влаштовуються шахтні стовбури, які обладнають підйомними 
машинами, клітями і баддями для підіймання і спускання людей і вантажу. 
Для ведення прохідницьких робіт і зведення тунельних конструкцій в 
підземних умовах при закритому способі в залежності від інженерно-геологічних 
умов і розмірів тунелів використовують різні способи робіт: 
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– щитової спосіб, заснований на застосуванні щита - пересувний 
металевого кріплення, під захистом якої проводиться розробка грунту в забої на 
повний переріз (профіль) і здійснюється зведення тунельної оброблення; 
– спосіб суцільного забою, що складається в розробці грунту в тунелі 
відразу на повний переріз (профіль) з установкою тимчасового деревометаличні 
кріплення, службовця захистом на час влаштування тунельної оброблення; 
– гірський спосіб, заснований на послідовній розробці грунту в тунелі по 
частинах з установкою тимчасового дерево-металевого кріплення, під захистом 
якого також по частинах зводять тоннельную оброблення. 
Відкриті способи застосовують при спорудженні ліній метрополітену 
мілкого закладення (що проходять на глибині 10-15 м від поверхні землі), при 
цьому всі роботи зі зведення тунельних конструкцій виконують у відкритих 
котлованах, які після завершення будівництва засипають ґрунтом. При 
будівництві метрополітену цими способами необхідно перекладати підземні 
комунікації, переносити з району будівництва лінії трамвая, тролейбуса і 
автобуса, іноді зміцнювати грунти під фундаментами будівель. Тому останнім 
часом при будівництві міських метрополітенів тільки мілкого закладення в 
Мінську, Горькому, Ташкенті, Новосибірську застосовують комбінований спосіб, 
при якому станції метрополітену зводять в котлованах відкритим способом, а 
перегінні тунелі між станціями споруджують закритим способом. 
У число відкритих способів входять: 
– котлован спосіб, який полягає в тому, що на повну ширину тунелю до 
рівня підошви майбутнього тунелю розкривають котлован, стіни якого залишають 
без кріплення (під кутом природного кута укосу грунту) або підтримують 
тимчасовим кріпленням (якщо вони вертикальні); оброблення тунелю 
споруджують в котловані, а потім засипають ґрунтом; 
– траншейний спосіб, при якому котлован розробляють частинами (в 
цьому випадку для зведення вертикальних стін тунелю використовують спосіб 
«стіна в ґрунті»); 
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– використання пересувної металевого кріплення прямокутного перетину 
(щит відкритого способу) для кріплення стін котловану та влаштування тунельної 
оброблення. 
Спеціальні способи. У складних інженерно-геологічних умовах 
будівництва - в відносинах піщано-глинистих ґрунтах, пливунах, в сильно 
тріщинуватих скельних грунтах з великим припливом підземних вод - 
застосовують спеціальні способи, метою яких є зміцнення нестійких ґрунтів, 
ліквідація надходження води або тимчасове осушення грунтів. До числа таких 
спеціальних засобів належать: водозниження, заморожування ґрунтів, 
застосування стисненого повітря (кесонний спосіб), цементація грунтів, хімічне 
закріплення. 
Наземні лінії метрополітену, розташовані на поверхні землі або на 
естакадах (мостах), споруджують методами, застосовуваними при будівництві 
залізниць і мостів, що дозволяють широко використовувати високопродуктивну 
землерийну техніку для зведення земляного полотна, застосовувати індустріальні 
збірні залізобетонні конструкції для пристрою естакад, вести роботи широким 
фронтом. 
 
2.2 Конструктивні рішення станційних комплексів, перегінних тунелів і 
притунельних споруд 
2.2.1 Станційний комплекс (Центральна) 
Станція розташована по проспекту Д. Яворницького в районі площі Героїв 
Майдану і є пересадковою на станцію «Героїв Майдану» другої черги 
метрополітену. Станційний комплекс включає в себе спорудження закритого 
способу робіт протяжністю 267 м від ПК 147.33 до ПК 150.00 до таких основних 
спорудами: 
- платформний ділянку довжиною 104 м; 
- поєднана тягова підстанція (СТП) довжиною 64 м; 
- блок службових приміщень, (БСП) довжиною 56 м; 
- камера основний вентиляції довжиною 30 м; 
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- натяжна камера і камера металоконструкцій довжиною 12,3 м; 
- ескалаторний тунель з висотою підйому 38,4 м; 
Ділянка відкритого способу робіт з наступними спорудами: 
- вестибюль з пішохідними переходами і сходовими маршами виходу на 
поверхню; 
- вентканал з венткіоском для забору повітря. 
1) Споруди закритого способу робіт. 
Оброблення станційного комплексу являє собою чотирьох пролітну, 
чотирьох склепінчасту конструкцію зі зворотним склепінням в лотковою плиті, 
замкнуту склепінням і лотком на роз'ємні кільця перегінних тунелів і роперту 
трьома рядами колон Дн1020 мм прольотами 7.95x7.95 м. Крок колон 8.0 м. 
Ширина між коліями - 25.0 м. 
Проходка станційного комплексу та конструкції станції споруджуються 
одним перетином в між тунельному просторі, за винятком внутрішніх 
конструкцій натяжна камери і камери металоконструкції, де в місцях примикання 
ескалаторного тунелю влаштовуються огороджувальні стіни товщиною 500 мм. 
У зводі в поздовжньому напрямку по ширині колон, в тілі зводу 
влаштовуються балки висотою 1500 до 1900 мм, а в поперечному напрямку по 
ширині колон - ребра сферичного обриси висотою від 800 мм, а на консольних 
ділянках склепіння над перегінними тунелями від 500 до 1000 мм. 
Конструкція оброблення платформного ділянки, СТП, БСП і камери 
основний вентиляції розраховані як замкнута чотирьох прольотна рамна 
конструкція на жорсткій основі. Прийняті відповідно до розрахунків поперечні 
перерізи конструкцій наступні: 
- лоткова плита зі зворотним склепінням товщиною 1250 мм; 
- колони Дн1020 мм; 
- верхнє склепіння чотирьох склепінного контуру, змінного перерізу 
товщиною 600 мм по шелиге зводу і до 1500 мм по осях колон і від 1500 мм до 
600 мм в бічних консольних склепіннях, що примикають до перегінним тунелях. 
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Платформний ділянку станції довжиною 104 м, ширина платформи 22.1 м, 
висота від чистої підлоги до шелига зводу 6.0 м. У під платформенному 
приміщенні висотою 2.5 м розміщується вентканал, кабельні комунікації, 
водовідливні установка з зумпфом глибиною 3.0 м і пристрої по димовидаленню. 
До камери металоконструкцій примикає похилий ескалаторний тунель з 
чотирма ескалаторних стрічками. Висота підйому від чистої підлоги вестибюля до 
рівня підлоги платформи 38.4 м. 
Обробка ескалаторного тунелю запроектована з чавунних тюбінгового 
кілець Дн/Двн = 9.796/9.096 м, складених з оброблення Дн / Двн = 9.5/8.7 м. 
Внутрішня частина оброблення тунелю перебита ескалаторної плитою на 1430мм 
нижче діаметра тунелю на 2 дві частини. 
Конструкції СТП і БСП в поперечному перерізі повторюють конструкцію 
платформного ділянки. У поперечному перерізі СТП і БСП є 2-х поверхові 
споруди розділені з.б. плитою перекриття товщиною 300 мм на відм. +1.450 на 
два поверхи, верхній висотою до шелига зводу 5.15 м нижній висотою в чистоті 
2.7 м. Від перегінних тунелів приміщення СТП і БСП, на відстані 2.2 м від осей 
шляху відгороджені монолітними з.б. стінами завтовшки 300 мм. 
В прольоті перекриття споруд спираються на стіни, а по осі станції на ряд 
монолітних ж.б. колон перетином 300x300 мм розташованих кроком 4 м по всій 
довжині споруди. У тілі перекриттів по головах колон влаштовуються балки 
перетином 400х600 мм. 
На верхньому поверсі СТП влаштовуються розподільний і агрегатний зали 
для розміщення електротехнічного обладнання, а на нижньому поверсі кабельний 
колектор. 
Для транспортування обладнання з перегінного тунелю в СТП в стіні 
передбачені розсувні ворота 2.0х3.0 м і пандус шириною 3.0 м. 
Вхід в СТП обслуговуючого персоналу здійснюється через БСП. 
Над електроустаткуванням СТП передбачені водовідвідні зонти з 
дренуючими жолобами. 
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Поперечний переріз БСП аналогічно вищенаведеним перетину СТП. На 
верхньому поверсі споруди розташовуються службові приміщення, а на 
нижньому поверсі технічні приміщення та розведення технологічних комунікацій. 
Розділові перегородки між окремими службовими приміщеннями виконуються з 
червоної цегли. Для стійкості перегородок влаштовується металевий каркас з 
швелера N14 із закладенням решт в перекриття і звід споруди, а також армування 
кладки сітками через шість рядів. 
У БСП з СТП передбачені введення живильних кабелів по йде паралельно 
станції кабельного каналу. Вхід в БСП обслуговуючого персоналу здійснюється 
по перегінного тунелю від платформного ділянки по пішохідній доріжці шириною 
1.2 м з огорожею. 
Камера основний вентиляції зовнішніми конструкціями є продовженням 
оброблення камери металоконструкцій з лотковою плитою на відм. -0.600 від 
УГРМ. Камера основний вентиляції - одноповерхова споруда висотою 8.5 м 
довжиною 24 м, примикає до камери металоконструкцій і натяжна камері. У 
венткамере розташовані фундаменти під вентилятори, шумопоглинаючі стіни і 
монорельси вантажопідйомністю 3.2 т для ремонтних робіт і заміни зношеного 
обладнання та електродвигунів. У стінах венткамера передбачені отвори 4.0х3.0 
(h) м для монтажу вентиляторів з перегінних тунелів на фундаменти. Після 
установки, до увімкненням вентиляторів, монтажні отвори закладаються 
цегляною кладкою завтовшки в 1 цеглу. До торця венткамера примикає 
вертикальний вентканал перетином 9.1x4.0 м з нижньої частини ескалаторного 
тунелю. 
У венткамері в нижній частині вентканала влаштовується упор товщиною 
800 мм для установки двох металоконструкцій прорізом 3.0x3.0 м. По всій висоті 
вентканала через 3.0 м розташовані металеві решітки шириною 800 мм з 
драбинами для обслуговування електрокабелів. До стіни вентканала по всій 
довжині примикає щитова шириною 2.0 м, висотою 3.0 м. Для проходу 
обслуговуючого персоналу від платформного ділянки в камеру основний 
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вентиляції передбачена пішохідна доріжка по перегінного тунелю шириною 1.2 м 
з огорожею. 
2) Споруди відкритого способу робіт. 
Вестибюль станції, пішохідні тунелі та вентканал з венткіоском 
споруджуються відкритим способом робіт в котловані глибиною до 14 м зі 
пальових огорожею і кільцевого водозниження. 
Вестибюль станції являє собою п'яти прогонове з прольотами 6.0x5.2 м на 
6.8x6.8x5.2 м спорудження, колонного типу, запроектоване двома поперечними 
перетинами: в осях 1 + 9, довжиною 47.0 м - двоповерхова, в осях 9 + 13 - 
довжиною 21.7 м одноповерхова. Висота верхнього поверху 3.2 м, нижнього - 
3.0 м, габаритна висота двох поверхової частини 7.5 м, висота одноповерхової 
частини - 4.2 м. Крок колон перетином 600x600 мм – 8 м, загальна довжина -
68.2 м, ширина 32.0 м. 
Величина засипки від 1.5 до 0.6 м. Рівень грунтових вод досягає 8.0 м від 
підошви споруди. 
До вестибюлю примикає ескалаторний тунель для спуску пасажирів на 
платформу станції, два пішохідні переходи зі сходовими виходами на поверхню і 
ліфтами для маломобільних груп населення та вентканал для забору повітря з 
наземним венткіоском. 
На нижньому поверсі вестибюля розташований машзал для 4-х ескалаторів, 
три сходові клітки для підйому на 2-й поверх, службові та технічні приміщення. 
На верхньому поверсі розташований розподільний зал займає всю одноповерхову 
частину вестибюля і верхній поверх двоповерхової частини до виходу на 
ескалатори. У бічних прольотах верхнього поверху розташовані службові та 
технічні приміщення. 
Конструкції вестибюля розраховані як п'яти прогонові рамні двоярусні і 
одноярусні конструкції з жорсткими вузлами на пружній основі. Прийняті 
відповідно до розрахунків і перетину конструкції наступні: 
- лоток -500 мм, з балками по рядах колон в тілі лотка 2000x800 м; 
- стіни – 500 мм; 
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- колони - 600x600 мм 
- покриття – 1000 мм в середній частині в осях 1 + 5 в межах входу на 
ескалатор – 1000 мм, бічних прольотах, по рядах колон в тілі покриття 
передбачені балки 1200х1500 (h) мм; 
- внутрішні перекриття - 300мм з балками по рядах колон 
600х500 (h) мм. 
Для збільшення жорсткості конструкції в місцях сполучення стін з 
перекриттям і лотком влаштовуються вути 300x300 мм. 
Вестибюль буде розташовуватися в котловані складеному обводненими 
алювіальними грунтами. Для зниження рівня ґрунтових вод застосовується 
водозниження. При влаштуванні лотка вестибюля застосовується підготовка у 
вигляді з.б. плити товщиною 200мм з бетону класу С12/15 армованої сіткою з 
арматури класу А400С 016 мм. 
Пішохідні переходи примикають до одноповерхової частини вестибюля. 
Пішохідні переходи і сходові виходи запроектовані з урахуванням заданих 
об'ємно-планувальних та архітектурних рішень і топографічних умов. Пішохідні 
переходи висотою 2.3 м, шириною 6.0 м і 8.0 м в тунелі з пандусом для інвалідних 
колясок запроектовані в збірно-монолітному варіанті. Основні конструкції лотка, 
стін, перекриттів і сходові марші виконуються із збірних залізобетонних 
елементів заводського виготовлення і ділянок з монолітного залізобетону. 
Монолітні з.б. конструкції пішохідних переходів прийняті по товщині 
прилеглих до них збірних з.б. елементів. 
У пішохідних переходах передбачений набір технологічних приміщень і 
пристроїв: 
- приміщення водовідливної установки з зумпфом; 
- електрощитова; 
- пристрій регулює вхід; 
- ліфтовий підйомник для маломобільних груп населення; 
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У пішохідному переході 1 шириною 8.0 м, поруч з пішохідним тунелем 
шириною 6м передбачений пандус шириною 2 м для пересування колясок 
інвалідів. 
 
2.2.2 Перегінні тунелі 
Перегінні тунелі проходяться механізованим тунелепрохідницьким 
комплексом типу «HERRENKNЕСНТ». 
Оброблення тунелів запроектована зі збірних залізобетонних блоків 
діаметром Дн/Двн = 5.6/5.1 м з ущільненням стиків між блоками, складовими 
кільце і кільцями оброблення. Усередині оброблення в стиках карбувальні 
канавки заповнюються карбувальні масою на водонепроникному, 
бистросхвативающегося розширюється цементі ГІР-1 по ТУУБВ.00030937.11-97. 
Гідроізоляція збірних з.б. оброблення перегінних тунелів забезпечується високою 
маркою бетону по водонепроникності, ізоляцією стиків і нагнітанням за 
оброблення.За обделку тоннелей во вмещающее грунты производится первичное 
и контрольное нагнетание для обеспечения совместной работы обделки и 





Рисунок 2.1 – Поперечний перетин кріплення 
 
Блоки збірної з.б. оброблення виготовляються з бетону класу по міцності С 
20/25 класу по водонепроникності W12, класу по морозостійкості F150. 
Армування блоків виготовляється звареними каркасами і сітками з арматури 
класів А240С і А400С по ДСТУ 3760-98. 
У збірних з.б. блоках оброблення передбачені отвори для нагнітання і 
монтажу блоків при проходці. 
Кільце оброблення складається з 7 блоків з яких - чотирьох нормальних 
блоків індекс «Н», два суміжних блоків індекс «С» і ключового блоку індекс «К». 
Кріплення електрокабелів, елементів освітлення та магістральних трубопроводів 
до обделке тунелю проводиться через пластини з листової сталі прикріпленою до 
оброблення анкерами «Н1ГТ1». 
По лівому перегінного тунелю на ПК 153 + 65.79 (ЦСП) передбачений з'їзд 
на сполучну гілку між I і II чергами метрополітену з камерою з'їзду. 
Габарит наближення будівель прийнятий відповідно до ГОСТ 23961-80 
«Метрополітени. Габарити наближення будівель, обладнання і рухомого складу». 
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2.3 Розрахунок кріплення 
 
Технологія будівництва тунелів під захистом екранів з труб заснована на 
використанні принципу випереджаючого кріплення. До початку проходки по 
контуру майбутнього тунелю створюють захисну кріплення (екран / umbrella), під 
прикриттям якої здійснюють проведення вироблення і зведення постійного 
несучої конструкції тунелю. Залежно від геологічних умов і в разі потреби через 
труби екрану може бути проведена укріплювальні цементація грунтового масиву. 
Застосування захисних екранів доцільно при проходці в слабостійких і нестійких 
грунтах ( f 1), а також в сільнотрещіноватих грунтах середньої міцності. 
На рис. 2.1 наведено поздовжнє і поперечне перетину Class-Vа, вбрання на 
основі Q -системи. 
Оскільки тунель споруджується в зоні нестійких ґрунтів, навколо 
вироблення може утворитися зона непружних деформацій, отже випереджаюче 
екран з труб Ø 63,5 мм (товщина труби – t = 6,5 мм) повинен розраховуватися на 
навантаження від ваги грунту в межах склепіння обвалення. 
f  = 0,9. 
)2/45(2  tgHBL  
B = 6,59 м, H = 6,747 м, = 25º. 
L = 6,59+2×6,747×0,637 = 15,2 м. 
1h = 15,2/(4×0,9) = 4,22 м. 
Вертикальне розрахункове тиск (з коефіцієнтом перевантаження 1,5): 
1hnqð  =1,5×1,6×4,22=10,1 т/м
2. 
Горизонтальний стиск перевірки: 










Рис. 2.2 – поздовжній (а) і поперечний переріз (фрагмент) (б) Class-Vа 
 
Статична схема у вигляді балки, що спирається одним кінцем на 
упругоподатлівую опору (підтримуючий елемент - арку), а іншим кінцем на 
систему упругоподатлівих опор (непорушений грунт, закріплений затрубних 
нагнітанням), наведена на рис. 2.3. 
Значення коефіцієнта пружної піддатливості обпирання труби 
випереджаючого екрану на підтримуючий елемент приймається як для 
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омоноліченной арки приблизно =4·10-5 м/кН. 
 
 
Рисунок 2.3 – Розрахункова схема випереджаючого екрану з труб 
 
Коефіцієнт пружної піддатливості обпирання труби випереджаючого екрану 
на пружні опори, що моделюють грунт ненарушенной зони, визначається за 






де ñêâR  – радіус свердловини, створюваний при забуріванія труби (0,035 м), k  – 
коефіцієнт пружного опору у виробці кН/м3; âR  – радіус виробки, м; îïS  – площа 
обпирання труби на грунт (майданчик, замінна пружною опорою):  
îïòðîï ldS  , 
де òðd  – діаметр труби випереджаючого екрану, м (6,35 см = 0,0635 м);  
îïl  – відстань між сусідніми пружними опорами, м (0,3 м у поперечному перерізі 
кріплення). 






 =0,7/40000×0,0191×3,295=1,39·10-5 м/кН. 
Виконаємо наближене визначення значень згинальних моментів в трубах 
екрану при певному прольоті (максимальний робочий проліт pl =3,15 м) та 
відстані між трубами ( îïl =0,3 м) відповідно до номограми (рис. 1 «Рекомендацій» 
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[1]) (рис. 2.4). При цьому має дотримуватися умова  
maxM M , 
де M  – максимальний згинальний момент в трубі при заданому навантаженні; 
maxM  – максимальний згинальний момент, який може сприйняти труба (несуча 
здатність). 
 
Рисунок 2.4 – Наближене визначення значень згинального моменту в трубах і їх 
відстані при робочому прольоті pl =3,15 м 
 
При максимальному робочому прольоті pl =3,15 м і відстані між трубами 
( îïl =0,3 м) відповідно до номограми (рис. 1 «Рекомендацій» [1] M =8…9 
МН·см=80…90 кН·м. 
Визначивши ãð , з рис. 2 «Рекомендацій» [7] визначимо уточнене значення 
моментів при максимальному непідкріплені арками робочому прольоті pl =3,15 м 
(у «Рекомендаціях» [1] мінімальним прольотом визначено проліт, рівний 3 м). На 
основі номограми M =4…4,1 МН·см=40…41 кН·м (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Уточнене значення згинального моменту в трубах в залежності від 
пружної піддатливості обпирання ãð  
Несуча здатність по максимальному моменту maxM  сталевої труби, 
заповненої бетоном: 
   2max cos12  ÁïðuMMu ARAR
dM , 
де d  – внутрішній діаметр труби ( tdd òð 2 =6,35-2×0,65=5,05 см=0,0505 м); u  
– коефіцієнт ефективності для стали u  для відносини товщини труби до її 
внутрішньому діаметру dt / =0,0065/0,0505=0,129 відсутня, приймаємо середнє 
значення u =1,11); MR  – розрахунковий опір сталі на розтягування (середнє 
значення 410000 кН/м2); ïðR  – призмова міцність бетону ( ïðR  для С20/С25 
дорівнює 22500 кН/м2); MA  и ÁA  – відповідно площа труби і бетонного 
заповнення ( MA =(3,14×(0,0635
2-0,05052)/4=0,00116 м2 и ÁA =3,14×0,0505
2/4=0,002 
м2); u =1,15 – коефіцієнт ефективності для бетону;   – кут, що обмежує 

















41 кН·м > 29,25 кН·м. 
Умова не виконується. 
При заданому коефіцієнті міцності по Протодьяконову f =0,9, труба 
випереджаючого екрану діаметром 63,5 мм з прольотом 3,15 м при товщині 
стінки 6,5 мм не витримує вигинає момент при пружною поддатлівості обпирання 
труби випереджаючого екрану на пружні опори, що моделюють грунт 
ненарушенной зони, яка дорівнює ãð =1,39·10
-5 м/кН. 
Найбільш коректно прийняття робочого прогону, рівного pl =1,6 м, який 
моделює сценарій постановки центральної арки при опіраюніі труби 
випереджаючого екрану одним кінцем на дві пружнопіддатливі опори 
(підтримують арки), а іншим кінцем на систему упругоподатлівих опор 
(непорушений грунт, закріплений затрубних нагнітанням). 
Визначити уточнене значення моментів при максимальному робочому 
прольоті pl =1,60 м неможливо, так як мінімальним прольотом визначено проліт, 
рівний 3 м. Тому визначимо наближене визначення значень згинальних моментів 
в трубах екрану при зазначеному прольоті (і відстані між трубами ( îïl =0,3 м) 
відповідно до номограми (рис. 1 довідкового додатка 1 « рекомендацій »[1]) 
(рис. 2.6).   
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Рисунок 2.6 – Наближене визначення значень згинального моменту в трубах і їх 
відстані при робочому прольоті pl =1,60 м 
На основі номограми M =2,5…2,7 МН·см=25…27 кН·м (див. рис. 2.6). 
Таким чином, співвідношення наступне: 
27 кН·м < 29,25 кН·м. 
Умови виконуються. 
При заданому коефіцієнті міцності по Протодьяконову f =0,9, труба 
випереджаючого екрану діаметром 63,5 мм з прольотом 1,6 м при товщині стінки 
6,5 мм витримує згинаючий момент M  при пружної піддатливості обпирання 
труби випереджаючого екрану на пружні опори, що моделюють грунт 
ненарушенной зони, яка дорівнює ãð =1,39·10
-5 м/кН. 
Також слід зазначити, що прийнятий для розрахунку коефіцієнт міцності по 
М. М. Протодьяконову вимагає застосування не тільки випереджаючого екрану, 
але і проведення заходів з хімічного закріплення слабкого або трещиноватого 
навколишнього масиву за допомогою цементації (обов'язкового затрубного 
нагнітання). Таким чином, прогнозований коефіцієнт міцності по М. М. 
Протодьяконову закріпленого хімічно грунту навколишнього масиву збільшиться 
до меж f =1,5…2,0, що зменшить навантаження на труби випереджаючого екрану 
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і моменти в них. Це також позитивно вплине на згинаючий момент M , який в 
разі затрубного нагнітання зменшиться, тобто співвідношення maxMM   буде 
виконуватися з запасом максимального моменту maxM  сталевої труби, заповненої 
бетоном. 
 
2.4 Порядок виконання буропідривних робіт 
 
Розмітка і буріння шпурів. Прохідницький цикл починається, як правило, з 
розмітки в забої місць розташування шпурів, що виконується відповідно до схеми 
в паспорті буропідривних робіт. 
До початку розмітки і буріння шпурів забій підземної виробки оглядають і 
призводять до безпечного стану шляхом ретельної оборки і простукування за 
допомогою спеціального оборника (довгого брухту). Породу, що видає при 
простукуванні характерний глухий звук (так звану «бунящу» породу), і породу, 
що має видимі заколи, відбивають і видаляють. Видаляють також шматки породи, 
навислі або занедбані вибухом на оброблення або прохідницьке обладнання. 
Забій перевіряється також підривником на відсутність не вибухнули 
зарядів («відмов») і залишків ВВ в «стаканах» (збереглися після висадження 
донних частин шпурів). Категорично забороняється бурити «стакани», так як в 
них можуть бути залишки ВВ. При виявленні в забої «відмови» - не вибухнули 
заряду - прохідник повинен повідомити про це особу технічного нагляду і 
припинити роботу в забої. Роботу з ліквідації зарядів що не вибухнули може 
виконувати тільки підривник, прохідникові це категорично забороняється. 
Ліквідацію відмовили шпурових зарядів підривник виробляє підриванням зарядів 
у допоміжних шпурах, пробурених паралельно відмовив на певній відстані. Всі 
роботи по ліквідації відмови виконуються в присутності особи технічного нагляду 
за його вказівкою. 
До установки кріплення у «грудь» вибою проводять розмітку і буріння 
шпурів для подальшої заходки. Для забезпечення необхідного ефекту підривання і 
правильного оконтурювання виробки перед бурінням необхідно особливо 
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ретельно виконувати розмітку шпурів в забої, особливо врубових і контурних. 
При розмітці шпурів використовують механічні (шаблони, рулетки та ін.) І 
оптичні (проекційні) пристрої. Розмітку і буріння верхніх шпурів ведуть з 
висувних майданчиків - риштовання укладальника оброблення, щита або 
самохідних пересувних риштовання, що мають міцне огородження. З цих же 
пристосувань виконують оборку і кріплення забою, заряджання і забійку шпурів, 
монтаж і карбування тунельної оброблення. Після закінчення розмітки 
прохідники приступають до обурювання забою за допомогою перфораторів або 
свердел. Після закінчення буріння шпуру на задану глибину його ретельно 
продувають стисненим повітрям через металеву трубку діаметром 15-20 мм, що 
вводиться в шпур поступово на всю його глибину. 
Контролює відповідність пробурених шпурів паспорту БПР змінний 
інженер, гірничий майстер або підривник. 
При кожному черговому обурівання забою, що виконується після 
закінчення попереднього циклу буропідривних робіт, нові шпури розташовують з 
невеликим зсувом по відношенню до шпурів попередньої заходки, щоб 
виключити потрапляння бурового інструменту в «стакани». 
Заряджання шпурів і підривання зарядів. 
Доставка вибухових матеріалів (ВМ) до забою здійснюється вручну або 
рейковим транспортом. До доставці ВВ до місця робіт допускаються тільки 
проінструктовані робітники. Доставка дозволяється під наглядом майстра-
підривника. ВВ переносять в заводській упаковці в справних сумках або касетах. 
При цьому ВВ і СВ поміщають в окремі сумки (касети). Детонатори і бойовики 
переносять тільки підривники. 
При доставці ВМ електровозом попереду і ззаду складу зміцнюють 
пізнавальні знаки. 
При спуску ВВ в кліті або в бадді допускається одночасно перебувати 
лише підривнику і підношувач. 
До заряджання шпурів все особи, які не пов'язані з виробництвом 
вибухових робіт, видаляються в безпечне місце, виставляються пости охорони. 
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Якщо застосовується електропідривання, необхідно знеструмити укладальники 
оброблення, щити. 
Бурову установку, породонавантажувальні машину і т. д. Видаляють від 
забою на безпечну відстань. Осередки щита, звернені до забою, окремі елементи 
щита або укладача тунельної оброблення захищають спеціальними 
пристосуваннями (стулками, захисними решітками) від ударів розлітаються під 
час вибуху шматків породи. 
При заряджанні шпурів для проштовхування патронів ВР і ущільнення 
набійки допускається застосовувати забійнику з дерева або інших матеріалів, що 
не дають іскри. 
Роботи по заряджання на висоті більше 1,5 м ведуть тільки з полків або з 
висувних майданчиків укладальників оброблення та прохідницьких щитів. 
В останні роки все ширше застосовують механізоване заряджання шпурів. 
Для механізованого заряджання шпурів гранульованими ВР застосовують 
зарядно-доставні машини ЗМКД-2, камерно-порційні зарядники ЗМК-1, ЗП-2 або 
«Ульба». Для заряджання водонаповнених ВВ використовують установки УМЗ-1 і 
«Ульба»; при цьому працюють в гумових рукавичках. 
Після обурівання забою зарядну машину і ВВ доставляють в забій. У забої 
пневмозарядниками оглядають, підключають до магістралі стиснутого повітря, 
перевіряють його роботу на холостому ходу, продувають зарядну трубку, 
виконують заземлення зарядника. Переконавшись у справності 
пневмозарядниками, заповнюють його вибуховою речовиною, вводять в шпур 
зарядну трубку і за допомогою стиснутого повітря подають необхідну кількість 
ВВ. Після закінчення заряджання всіх шпурів пневмозарядниками продувають 
стисненим повітрям, видаляючи залишки ВВ, промивають водою, відключають 
від мережі стисненого повітря і прибирають із забою. 
З метою підвищення безпеки вибухових робіт і ефекту вибуху, а також 
запобігання викиду ВВ з шпурів застосовують забійку - матеріал, яким 
закладають незаповнення зарядом частина шпуру. Без набійки гази, що 
утворюються під час вибуху, вириваються з шпуру в атмосферу вироблення, не 
37 
зробивши корисної роботи по руйнуванню масиву породи. Довжина набійки 
повинна бути не менше 1/3 загальної довжини шпуру. 
Як матеріал набійки застосовують пісок, глину, воду. Кращим матеріалом 
для набійки вважають суміш однієї частини глини і трьох частин піску. Зазвичай 
матеріал для набійки шпурів готують у вигляді пижів (коротких циліндрів) 
діаметром, дещо меншим діаметра шпуру. Найкращі техніко-економічні 
показники забезпечує водяна набійка (гідронабійки) з пластикових ампул, 
заповнених водою. Циліндрична ампула з поліетилену на одному кінці має 
пелюстковий зворотний клапан для утримання води, другий кінець ампули 
запаяний. При підриванні ВВ ампули лопаються, вода зрошує підірвану породу і 
частково зменшує шкідливу дію газів і пилоутворення. 
Вибухову мережу монтують після закінчення заряджання і набійки шпурів 
і виведення людей із забою. Ця робота вимагає від підривника великої 
обережності. 
Змінний інженер і підривник перевіряють правильність заряджання шпурів 
і монтажу підривної мережі, після чого зі спеціального укриття проводиться 
підривання. 
При вибухових роботах подаються звукові сигнали: 
перший сигнал - попереджувальний (один тривалий); при цьому всі люди, 
не зайняті заряджанням і підриванням, повинні піти за межі небезпечної зони, 
біля її кордонів виставляються пости охорони; 
другий сигнал - бойовий (два тривалих), після нього підривники при 
вогневому підриванні запалюють Детонатор і видаляються в укриття (а при 
електричному підриванні включають струм); 
третій сигнал - відбій (три коротких) - подається після огляду місця вибуху 
і означає закінчення підривних робіт. 
Допуск робочих до місця вибуху дозволяється особою технічного нагляду, 
відповідальним за ведення вибухових робіт в цій зміні. 
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Провітрювання забою починають негайно після вибуху. Кінці 
вентиляційних труб необхідно своєчасно нарощувати так, щоб відстань їх від 
забою було в допустимих межах. 
 
2.4.1 Схема розташування шпурів у вибої та основні показники 
 
 







Таблиця 2.1 – Найменування та черговості підривання шпурових зарядів 
 
 
Таблиця 2.2–Відомість основних обсягів робіт на один вибух (всього 47) 
№ 
п/п 
Найменування Од. вим кіл примітки 
1 буріння шпурів буровою установкою 
РМГС 205-С в породи міцністю f=8-10.   
Втому числі: 
   
- буріння шпурів, L=1800 шт/мп 6/10,8  
- буріння шпурів, L=1800 шт/мп 74/118,4  
- буріння шпурів, L=1500 шт/мп 28/42  
2 Вибухові речовини : 
Україніт-П  
кг 75,5  
3 Електродетонатори ЭД шт 2  
4 Детонуючий шнур ДШ м 50  





2.5 Вибір обладнання для виконання робіт  
 
Для виконання робіт з будівництва наклонного тунелю потрібно по суті 
один і той же перелік будівельного обладнання. У першому наближенні для 
виконання будівельно-монтажних робіт необхідні крани (щонайменше 2), 
автосамоскиди, міксери, бадді, вібратори, катки для ущільнення грунту та ін. 
Грунтуючись у наявному володінні метробуду обладнанні, відомість 
прийнятого має вигляд, як представлено в табл. 2.3. 





1 Козловий кран ККТС-20 1 L=32,5м, г/п=20т 
2 Кран пневмоколісний СМК-10 1 Lстр=10м, г/п=10т 
3 Автосамоскид 3 Г/п=7 т 
4 Причеп тяжковоз Т-151 А 1 Г/п = 20 т 
5 Тягач ЯАЗ-210 1 Г/п = 12 т 
6 Спецмашина 1 L=18м, г/п=20т 
7 Міксокрет 1 V=0,5 м3 





9 Електрозварювальний апарат СТА-24 2 N=19,5 кВт 
10 Баддя для бетону 4 2 
V=0,5 м3 
V=1,5 м3 
11 Відбійні молотки 3 N=0,1 кВт 
 
2.6 Організація робіт 
 
Для ведення робіт по спорудженню станції та тунелів весь обсяг робіт 
розбивається на 3 ділянки. На ділянках роботи ведуться у три зміни. 
Циклограма робіт зі спорудження тунелів та станції наведена в графічній 




Таблиця 2.3 – відомість основних обсягів робіт зі спорудження перегінного 
тунелю та станції 
№ 
п.п. 
Найменування робіт Примітки 
1 Проходка тунелю  та встановлення перших 3 
кілець кріплення 
 
2 Проходка тунелю  
3 Укладання кілець кріплення  
4 Установка поздовжніх зв'язків у  
5 Чеканка швів кріплення  
 Станції  
6 планування території  
7 Розробка ґрунту в котловані  
8 Проходка ескалаторного тунелю  
9 Монтаж тюбінгів  
10 Проходка тунелю що підходе до станції  
11 Проходка сводної частини  
12 Встановлення анкерів  
13 Проходка поперечної штольні  
14 Розробка колонної частини станції  
15 Розробка середнього ядра станції  
16 Розробка лотка станції  
 
 
Висновки до розділу. наведено вибір і обгрунтування способу 













3. Охорона праці та промислова безпека 
 
3.1 Аналіз потенційних небезпек і шкідливих чинників проектованого об'єкта 
3.1.1 Загальні положення 
 
Завданням охорони праці при будівництві є виконання взаємопов'язаного 
комплексу технічних, санітарно-гігієнічних і організаційно-технічних заходів, що 
забезпечують безпечні для життя і здоров'я людини умови праці. 
Організація і виконання будівельно-монтажних робіт повинні відповідати 
вимогам законодавства України в галузі охорони праці, охорони навколишнього 
середовища, державних будівельних норм (ДБН), галузевих правил і типових 
інструкцій з охорони праці, затверджених у певному порядку і гігієнічних 
нормативів, законодавства України в галузі охорони праці, охорони 
навколишнього середовища, державних будівельних норм (ДБН), галузевих 
правил і типових інструкцій з охорони праці, затверджених у певному порядку і 
гігієнічних нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України. 
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному 
структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативно-правових 
актів та забезпечити дотримання вимог законодавства, що стосуються прав 
працівників у галузі охорони праці, забезпечити зайнятих на будівництві 
працівників санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до діючих норм. 
Будівельні майданчики повинні бути забезпечені необхідними засобами 
колективного та індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння, 
засобами зв'язку та сигналізації. 
Перед початком робіт генпідрядник зобов'язаний позначити небезпечні або 
потенційно небезпечні для людей зони, в яких спостерігається або може 
спостерігатися постійне вплив небезпечних факторів. Зони з постійно діючими 
небезпечними чинниками необхідно захистити захисними огородженнями, а зони 
потенційно небезпечні повинні мати сигнальне огородження згідно ГОСТ 23407-
78 (ГОСТ 12.4.059-89). 
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3.2 Організація будівельних майданчиків 
 
Під час виконання будівельно-монтажних робіт, організації будівельних 
майданчиків, експлуатації машин і механізмів слід строго дотримуватися вимог 
діючих на території України відповідних нормативних документів в галузі 
охорони праці. 
Будівельні майданчики, ділянки робіт і окремі робочі місця повинні бути 
підготовлені для безпечного виконання робіт. 
Під час виконання робіт на будівельному майданчику роботодавець 
повинен забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями, питною 
водою і медичним обслуговуванням у відповідності до діючих нормативних 
документів і колективним договором. 
Будівельні майданчики повинні бути оснащені необхідним набором 
санітарно-побутових приміщень, робочі місця повинні мати належні огорожі, 
укриття та інші засоби забезпечення безпеки. 
Санітарно-побутові приміщення та обладнання мають бути введені в 
експлуатацію до початку виконання робіт і мати достатню кількість шаф, столів і 
стільців. Площа цих приміщень визначається залежно від кількості працюючих за 
нормативними показниками. 
На будівельних об'єктах необхідно мати аптечки з медикаментами, носилки, 
що фіксують шини та ін. Кожне задіяне в будівництві і виконує самостійні задачі 
виробничий підрозділ повинен мати не менше двох медичних аптечок: не менше 
однієї - в побутовому я приміщенні і не менше однієї - безпосередньо на робочих 
місцях, які повинні знаходитися в добре помітних, доступних місцях. 
Приміщення або установки для споживання питної води повинні бути 
обладнані на відстані не більше, ніж 75 м по горизонталі і не більше ніж 75 м по 
горизонталі і не більше ніж 10 м по вертикалі від робочих місць. 
Виробничі та санітарні приміщення, місця відпочинку та проходи для 
людей, робочі місця в межах будівельних майданчиків необхідно розміщувати за 
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межами небезпечних зон. В іншому випадку необхідно розробити графік 
перебування людей в цих приміщеннях. 
Проїзди і проходи на будівельних майданчиках, проходи до робочих місць 
повинні бути вільними і не захаращувати, покриття майданчика на робочих 
місцях не повинні мати вибоїн, міститися в чистоті і порядку, вчасно очищатися 
від бруду, снігу, льоду та сміття, що не захаращуватися будівельними 
матеріалами та же не бути слизькими. 
Будівельні майданчики, ділянки робіт і окремі робочі місця повинні бути 
підготовлені для безпечного виконання робіт. Під час виконання робіт на 
будмайданчиках необхідно придушувати в їх межах пил; всі виїмки повинні бути 
огороджені, в необхідних місцях влаштовані огородження, проходи, містки. На 
видних місцях повинні бути вивішені попереджувальні плакати, покажчики 
небезпечних зон, проходів та ін. 
Майданчики в нічний час повинні бути освітлені відповідно до державних 
стандартів і будівельних норм по освітленості місць проведення робіт. 
Територію будівельного майданчика необхідно забезпечити телефонним та 
радіозв'язком. 
Повинен бути виключений доступ на майданчики сторонніх осіб. З метою 
запобігання доступу сторонніх осіб будівельну площадку необхідно захистити 
тимчасовим парканом в межах, зазначених на будгенпланом. 
На огорожах, що примикають до проїжджих частин доріг або розташованих 
на них повинно бути виконано сигнальне освітлення та встановлені 
попереджувальні знаки. 
У місцях переходів через траншеї влаштовуються містки шириною не 
менше 0,8 м з поручнями висотою 1,1 м і бортовими дошками висотою не менше 
15 см. 
Будмайданчика обладнуються протипожежним водопроводом, засобами 
гасіння пожежі, засобами зв'язку та сигналізації. 
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Межі небезпечних зон (краю котлованів і форшахти, гирла стовбурів) 
повинні бути огороджені і позначені попереджувальними знаками і сигналами, які 
добре видно як в денний, так і в нічний час. 
Застосовувані на будівельних майданчиках машини і механізми не повинні 
перевищувати граничних рівнів шуму. 
Складування матеріалів і елементів конструкцій на будмайданчиках 
повинно виконуватися згідно з вимогами ДБН А.3.2-2-2009 та інших відповідних 
нормативних документів, технологічних карт, що розробляються в складі ППР, а 
також проектно-конструкторської документації на ці вироби при наявності такої. 
На будівельних майданчиках повинна бути забезпечена електробезпека, 
заземлені всі металеві конструкції, машини і обладнання. 
Всі робітники, зайняті на будівельних роботах, повинні бути навчені 
безпечним методам робіт і прийомам їх виконання, ознайомлені з правилами 
користування професійним інструментом або механізмами. Для кожної 
спеціальності складається виробнича інструкція з техніки безпеки та охорони 
праці при виконанні певного виду робіт. 
Роботи на вантажопідіймальних механізмах, електрозварювальні, 
ізолювальні, оздоблювальні та інші роботи виконуються відповідно до правил ТБ, 
інструкціями і вказівками, що відносяться до цих видів робіт. Конкретний перелік 
усіх вимог на окремі види робіт встановлюється в складі ППР, що виконуються 
підрядними будівельно-монтажними організаціями. 
Забороняється переміщення вантажів кранами над побутовими, 
адміністративними та складськими приміщеннями, над робочими місцями при 
знаходженні на них людей, над проїжджою частиною автодороги без зупинки 
руху на ній і організації руху в об'їзд небезпечних зон, над суміжними з 
будмайданчиком територіями. 
Виробництво земляних робіт повинно здійснюватися відповідно до ДБН 
В.2.1-1-2010 «Основи та фундаменти споруд». 
Розриття шурфів для уточнення місця розташування підземних комунікацій 
повинно проводитися в присутності представника експлуатують їх організацій. 
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У зоні діючих підземних комунікацій на відстані ближче 2 м по горизонталі 
або 1 м по вертикалі від них застосовувати землерийну техніку забороняється. 
Розробка грунту в таких умовах дозволяється тільки ручним інструментом. 
Кожна організація, що веде будівництво метрополітенів повинна мати 
проектно-конструкторську документацію, в т. Ч. Проект виконання робіт (ППР) 
або технологічні карти на всі види робіт. 
Всі роботи, пов'язані з будівництвом метрополітену, не повинні створювати 
перешкод і небезпек для знаходяться на суміжних і інших прилеглих територіях 
людей і об'єктів. 
З метою поліпшення умов праці робітників, зайнятих на будівництві, 
передбачається механізація трудомістких операцій і застосування сучасних 
індустріальних конструкцій. 
Всі працюючі повинні мати відповідні фактичним умовам роботи спецодяг, 
спецвзуття, захисні каски, монтажні пояси під час виконання робіт на висоті. 
Зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці повинні 
забезпечуватись спецхарчуванням відповідно до характером шкідливості і 
діючими нормами. 
Не допускається відступів від ПОС і ППР без попереднього узгодження з 
організаціями, їх що розробили. 
 
3.3 Будівництво об'єктів метрополітену відкритим способом 
 
До початку робіт по трасі будівництва особи технічного нагляду повинні 
бути ознайомлені з розташуванням споруд і комунікацій комунального міського 
господарства та наказом по організації, призначені відповідальні за ведення 
земляних робіт, пов'язаних з розриттям і перекладанням комунікацій. 
Виробництво робіт в зоні розташування підземних комунікацій 
(електрокабелі, кабелі зв'язку, газопроводи та ін.) Допускається тільки після 
отримання спеціального дозволу та письмового дозволу організації 
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відповідальних за експлуатацію цих комунікацій, представники яких 
викликаються на місце до початку робіт. 
Проходка шурфів для уточнення місця розташування комунікацій може 
проводитися тільки в присутності представників відповідних експлуатаційних 
організацій. 
При наближенні робіт до ліній діючих підземних комунікацій на відстань 
ближче 2,0 м по горизонталі або 1,0 м по вертикалі застосовувати землерийну 
техніку і відбійні молотки забороняється. 
У місцях пересування людей і транспорту розробляються виїмки повинні 
бути надійно огороджені, а місця робіт, проходи і проїзди освітлені. На огорожі 
повинні бути встановлені попереджувальні написи і знаки, а в нічний час - 
сигнальне освітлення 
При виконанні робіт на дорогах і в інших місцях, де передбачено рух 
транспортних засобів, повинні дотримуватися правила дорожнього руху. 
Для попередження зсувів або обвалів котлованів, траншей та інших виїмок, 
що розробляються в нестійких грунтах, маркшейдерської службою повинно бути 
встановлено щоденне візуальне і щотижневе інструментальне спостереження за 
станом їх бортів, укосів і кріплення із записом в журналі. 
Забороняється складування і зберігання матеріалів і обладнання на з'їздах і 
спусках в котлован або на розстрілах кріплення, а також ближче 2 м від бровки 
котловану або траншеї. 
Додаткова перевірка стану тимчасового кріплення і бровок котлованів і 
траншей повинна виконуватися при сезонних змінах температури, а також після 
зливових і під час затяжних дощів. 
Спуск (підйом) людей в котлован допускається по спеціально обладнаним 
для цієї мети сходами, які мають площадки для відпочинку не рідше, ніж через 
10 м, при цьому повинно влаштовуватися не менше двох сходових виходів, 
віддалених на максимальну відстань, але не більше, ніж на 40 м. 
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У траншеях і котлованах глибиною до 5 м для спуску і підйому людей 
допускається використовувати переносні драбини, надійно прикріплені до 
тимчасового кріплення. 
 
3.4 Будівництво об'єктів метрополітену закритим способом 
3.4.1 Проходка гірничих виробок 
 
До початку робіт з проходки підземних виробок всі особи технічного 
нагляду і робітники повинні бути ознайомлені під розписку з геологічними і 
гідрогеологічними умовами ділянки, а також з розташуванням існуючих та 
ліквідованих підземних споруд і комунікацій, що знаходяться в зоні робіт. 
Способи проходки і кріплення підземних виробок, площі оголення і 
параметри перетину повинні визначатися в проекті, виходячи з стійкості гірських 
порід, гідрогеологічних та інших умов будівництва. 
Кріплення всіх підземних виробок повинно проводитися відповідно до 
затверджених проектів і паспортами тимчасового кріплення, які складаються 
відповідно до Інструкції зі складання паспортів тимчасового кріплення гірничих 
виробок і затверджується начальником і головним інженером організації. 
При погіршенні гірничо-геологічних і виробничих умов проведення 
виробки повинна бути призупинено до перегляду паспорта. Ведення гірничих 
робіт без затвердженого паспорта тимчасового кріплення або з його порушенням 
забороняється. 
Паспорт кріплення повинен виключати необхідність перестановки 
елементів тимчасового кріплення при монтажі тюбінгів або блоків прорізних 
кілець. Ви не можете видаляти елементи тимчасового кріплення до закріплення 
тюбінгів і блоків оброблення в привибійній зоні. 
Робочі і особи технічного нагляду до початку робіт повинні бути 
ознайомлені з проектами та паспортами кріплення під розпис. 
Всі сполучення і гирла виробок повинні бути надійно закріплені незалежно 
від стійкості порід. 
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При виробництві гірничопрохідницьких робіт розробка породи в забої 
також повинна проводитися відповідно до чинних вимог будівельних норм і 
правил, а також у відповідності з ПОС і ППР. 
Виконувати підземні роботи при відсутності або недостатній кількості 
аварійного запасу матеріалів, інструментів та інвентарю, протипожежних та 
інших засобів захисту забороняється. 
До початку робіт по закріпленню покрівлі та боків виробки після вибуху 
шпурів в забої має бути перевірено стан раніше встановленого привибійного 
кріплення, відновлена її міцність і стійкість. 
Крок установки розпірок і металевих поясів кріплення забою повинен бути 
визначений в паспорті кріплення підземних виробок ("Правила безпеки при 
будівництві підземних споруд", ПБ 03-428-02, Додаток №7). 
Заміна одного виду кріплення іншим або скасування кріплення в зв'язку зі 
зміною інженерно-геологічних умов затверджується головним інженером 
будівництва, узгоджується з РГТІ і проектною організацією. 
При появі ознак деформації кріплення або контуру виробок необхідно 
встановити додаткову посилену кріплення до зняття деформованої кріплення. 
Повітроводи, труби стисненого повітря, водовідливні труби, кабелі та інші 
облаштування в виробках повинні бути розташовані так, щоб вони не 
перешкоджали руху рухомого складу, переміщення матеріалів, обладнання та 
пересуванню людей. 
Розробка породи при проходці виробок гірським способом суцільним 
забоєм або уступами повинна проводитися у всіх випадках, починаючи з верхньої 
частини забою. 
Проходка вироблень околоствольного двору повинна починатися після 
закінчення зведення оброблення стовбура і обладнання його клітьового підйомом. 
Допускається проходка розтинів з стовбура з використанням бадьевого підйому 




3.4.2 Проходка вертикальних стволів і похилих виробок 
При проходці шахтних стволів оброблення повинна бути вище рівня 
спланованої поверхні будівельного майданчика не менше, ніж на 0,5 м, а гирло 
має мати міцне і суцільне перекриття з відкриваються лядами. 
До установки копра і влаштування перекриття устя ствола повинно бути 
обнесено міцною огорожею висотою не менше 1,0 м, в місцях проходу людей 
повинні бути влаштовані двері. 
Устя вертикальних та похилих стволів, шурфи і штольні повинні бути 
розташовані і обладнані так, щоб виключити можливість проникнення 
поверхневих вод в гірничі виробки. 
При нагнітанні тампонажного розчину робочий тиск в системах 
розчинонагнітання не повинно перевищувати встановлений проектом і 
технічними паспортами установок. 
Забороняється роз'єднувати розчинопроводи під тиском, оглядати і 
прочищати шланги з боку ін'єкційного сопла, виконувати роботи з приставних 
драбин. 
Технічний стан розчинонагнітача, його приладів, розчинопроводів і шлангів 
повинно перевірятися щозміни особами, які працюють на них із записом 
результатів перевірки в спеціальний журнал. 
При нагнітанні тампонажного розчину за оброблення повинна бути 
обладнані сигналізація між забоєм і місцем виконання робіт. 
При виявленні в процесі будівництва невідповідностей з вихідними 
гелогічним і гідрогеологічними даними проекту, а також при небезпечному 
порушенні існуючих підземних і наземних споруд необхідно призупинити роботи 
і організувати додаткові інженерно - геологічні вишукування. Продовження робіт 
можливо при отриманні відповідного погодження з проектною організацією. 
Приймання в експлуатацію заново змонтованих гірського і прохідницького 
комплексів, головних вентиляційних і водовідливних установок, електровозною 
відкатки повинна проводитися комісійно за участю представника органу 
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Держнаглядохоронпраці після подання актів готовності об'єктів і результатів 
контрольних випробувань. 
На будівництві підземних споруд дозволяється використовувати 
обладнання, машини, механізми, прилади і матеріали, призначені для підземних 
умов або допущені до застосування відповідними органами державного нагляду. 
Всі об'єкти, що будуються підземні об'єкти (перегінні тунелі, притунельні 




При виконанні будівельно - монтажних робіт необхідно керуватися ДБН В 
1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» та іншими 
чинними в Україні нормативними документами в області вибухопожежобезпеки. 
На всіх робочих місцях повинні виконуватися заходи щодо 
вибухопожежної безпеки, спрямовані на створення умов, що виключають 
можливість вибуху і виникнення пожежі та забезпечують його гасіння. 
Зберігання вибухових речовин (ВВ) має бути максимально 
розосередженим, при цьому повинні виконуватися заходи по максимально 
можливим ослаблення імовірною ударної хвилі і захисту від її впливу, 
дотримуватися інші вимоги "Єдиних правил безпеки при вибухових роботах". 
Все що забезпечують будівництво мережі електропостачання виконуються 
із застосуванням ізольованих проводів, в неробочий час всі електричні мережі 
повинні бути знеструмлені. 
Вся задіяна на будівництві техніка з двигунами внутрішнього згоряння 
повинна бути обладнана справними засобами пожежогасіння. 
Всі горючі будівельні відходи повинні систематично прибиратися з 
робочих місць і з будівельного майданчиків в спеціально відведені місця. 
Розведення багать на будмайданчиках і на робочих місцях забороняється. 
Балони з газом необхідно зберігати в самостійних складських 
приміщеннях або під навісами, виконаними їх негорючих конструкцій і 
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захищеними від прямого попадання сонячних променів. Місце зберігання 
повинно бути огороджене й мати ящик з піском і вогнегасники. 
Легкозаймисті та горючі рідини повинні зберігатися в окремо 
розташованих негорючих спорудах, обладнаних природною вентиляцією. Не 
дозволяється зберігати ці рідини у відкритій тарі. 
Місця проведення вогневих робіт і установки зварювальних агрегатів 
повинні бути очищені від горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м. 
При виконанні електрозварювальних робіт іскри-бризки розплавленого 
металу не повинні потрапляти на спаленні матеріали і конструкції. Керівники 
будівництва повинні проінструктувати всіх працюючих щодо заходів 
протипожежної безпеки та протипожежного режиму на будівництві, а також про 




















4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
4.1. Визначення основних кошторисних параметрів будівництва 
 
Перелік основних проектно-кошторисних документів спорудження 
перегінних тунелів і станції відкритого типу містить: локальні кошториси, 
відомості ресурсів для виконання прохідницьких робіт на зазначених об'єктах, 
об'єктний кошторис і договірну ціну на спорудження всіх виробок. 
Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із 
застосуванням програмного забезпечення «Будівельні технології - Кошторис 0510 
Computer Logic Ltd.». 
Кошторисна документація складена із застосуванням: 
- Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013); 
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) 
(ДБН Д.2.2-99); 
Вартості і перелік документації наведені (табл. 4.1.). 
 
Таблиця 4.1 – Показники вартості будівництва об’єкта. 
№ з/п Назва Кількість 
1. 
Кошторисна вартість будівництва, тис. 
грн.: 
 
  тунелів 39 757 
  станції 60 958 
2. 
Кошторисна трудомісткість, тис. люд. 
год.: 
 
  тунелів 409,191 
  станції 638,364 
3. Договірна ціна, тис.грн. 100 715 
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4.2 Визначення тривалості проходки виробок 








де Qi – кошторисна трудомісткість проведення виробки; 
 N – кількість робочих днів у місяці, днів; 
 n – кількість робочих змін на добу, зм.; 
 t – тривалість зміни, год.; 
 nбр – чисельний склад будівельного ланки, чол.; 
 кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку, кп = 1,1; 



































Тривалість будівництва станції визначається за такою ж формулою: 






































































































































































































4.3 Розрахунок можливого економічного ефекту 
Економічний ефект досягнутий за рахунок скорочення термінів 
будівництва. 
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Економічний ефект розраховується за формулою: 
 21 ТТФЕЭ НД   
ЕН = 0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
Ф = 100715 тис. грн. – кошторисна вартість введених в дію основних 
виробничих фондів; 
Т1, – тривалість будівництва при послідовній проходці виробок і станції, 
23,14 міс. 
Т2 – тривалість будівництва при паралельному веденні робіт, а саме 
проходка тунелів і станції.  
мsсT 03,22)175,0055,008,029,014,23(15,12   
  1692003,2214,2310071515,0 ДЭ  тис. грн. 
 
4.4 Техніко-економічні параметри будівництва 
 
Таблиця 4.2 – Техніко-економічні показники 
№ Параметри Кількість 
1 Договірна ціна будівництва, тис. грн. 100 715 
2 Кошторисна трудомісткість, тис. люд-год 266,875 
3 Прямі витрати, тис. грн. 79 012,68 
4 Тривалість будівництва, міс. 23,14 












Кваліфікаційна робота виконана відповідно до [14], а до її висновків слід 
віднести наступне: 
1. Перегінні тунелі від станції «Героїв Праці» до станції «Дружби народів» в 
цілому є типовими для даної гілки Харківського метрополітену, так як мають 
невелику глибину закладення. 
2. Гірничо-геологічні умови не є надскладними за виключенням, напевно, 
рівня водопритоку і щільності поверхневої забудови. 
3. В розділах визначена загальна послідовність спорудження тунелів, а 
також обрано обладнання. 
4. Розраховані обсяги робіт і визначена трудомісткість на виконання при 
спорудженні як тунелів так і самої станції. 
5. Проаналізовано можливі способи та технології спорудження як тунелів 
так і станції метрополітену. 
6. Вартість спорудження тунелів та станції визначена з використанням 
програмного комплексу «Будівельні технології-КОШТОРИС» і становить 
100 715 тис. грн. 
7. Тривалість будівництва виробок комплексу – 23,14 міс. 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 I.Витрати труда
 1  1  Витрати труда робiтникiв-
 будiвельникiв
 люд.год.  828 414.22  59.42  -  -  - 
 2  Середнiй розряд робіт, що 
 виконуються робiтниками-
 будiвельниками
 розряд  4.9  -  -  -  - 
 3  Витрати труда гірничих 
 робiтникiв
 люд.год.  9 260.38  82.22  -  -  - 
 4  Середнiй розряд робіт, що 
 виконуються гірничими 
 робiтниками
 розряд  4.7  -  -  -  - 
 у тому числі  -  -  -  -  - 
 5  1.6  - шахтна поверхня  люд.год.  1 402.03  25.73  -  -  - 
 6  середнiй розряд робіт  розряд  3.3  -  -  -  - 
 7  1.8  - підземні 0 група  люд.год.  7 858.35  92.29  -  -  - 
 8  середнiй розряд робіт  розряд  4.9  -  -  -  - 
 9  3  Витрати труда робiтникiв, 
 зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
 люд.год.  15 823.3  63.2367  -  -  - 
 10  Середнiй розряд ланки 
 робiтникiв, зайнятих 
 керуванням та 
 обслуговуванням машин
 розряд  4.5  -  -  -  - 
 11  Витрати труда робiтникiв, 
 заробiтна плата яких 
 передбачена в 
 загальновиробничих 
 витратах
 люд.год.  194 056.67  81.46  -  -  - 
 Разом загальна кошторисна 
 трудомiсткiсть
 люд.год.  1 047 554.57  63.7637  -  -  - 
 у тому числі  -  -  -  -  - 
 - нормативної 
 трудомiсткості
 люд.год.  853 497.9  -  -  -  - 
 - розрахункової 
 трудомiсткості
 люд.год.  194 056.67  -  -  -  - 
 Середнiй розряд робiт  розряд  4.9  -  -  -  - 
 II.Будівельні машини та механiзми
 1  СН201-12  Автомобілі бортові, 
 вантажопідйомність 5 т
 маш-год  0.145  203.90
 30
 -  -  - 
 2  СН201-13  Автомобілі бортові, 
 вантажопідйомність 8 т
 маш-год  3.533  212.17
 750
 -  -  - 
 3  СН233-
 151
 Апарат піскоструменевий  маш-год  46.724  4.00
 187
 -  -  - 
 4  СН207-
 153-4Д
 Бульдозери D180 Nеw 
 Ноlland, потужність 134 кВт 
 (180 к.с.)
 маш-год  15.389  530.10
 8 157
 -  -  - 
 5  СН207-
 149
 Бульдозери, потужність 79 
 кВт [108 к.с.]
 маш-год  150.517  397.28
 59 797
 -  -  - 
 6  СН225-
 901
 Візки допоміжні перегінні  маш-год  33 732.856  3.38
 114 017
 -  -  - 
 7  СН225-
 902
 Візки допоміжні станційні  маш-год  4 372.448  5.51
 24 092
 -  -  - 
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 8  СН226-
 3401
 Вагонетки шахтнi для 
 транспортування гірничої 
 маси по підземним 
 виробкам, мiсткiсть кузова 1 
 м3
 маш-год  43 619.754  4.76
 207 630
 -  -  - 
 9  СН226-
 3402
 Вагонетки шахтнi для 
 транспортування гірничої 
 маси по підземним 
 виробкам, мiсткiсть кузова 
 2,5 м3
 маш-год  856.344  5.03
 4 307
 -  -  - 
 10  СН233-
 310
 Верстат бурозаправний  маш-год  167.59  26.13
 4 379
 -  -  - 
 11  СН233-
 315
 Верстат для заточування 
 бурового знаряддя
 маш-год  1 471.343  10.52
 15 479
 -  -  - 
 12  СН225-
 3700
 Екскаватори для підземних 
 робіт, місткість ковша 1,2 
 м3
 маш-год  497.979  322.16
 160 429
 -  -  - 
 13  СН206-
 250-13Д
 Екскаватори одноковшові 
 на гусеничному ходу САТ 
 320, місткістю ковша 1,01 
 м3
 маш-год  59.77  719.23
 42 989
 -  -  - 
 14  СН204-
 1400
 Електричні печі для 
 сушіння зварювальних 
 матеріалів з регулюванням 
 температури у межах 80-500 
 град.С
 маш-год  0.662  21.04
 14
 -  -  - 
 15  СН225-
 3300
 Живильники пластинчасті  маш-год  1 373.645  19.56
 26 868
 -  -  - 
 16  СН225-
 3100
 Зболчувачі пневматичні  маш-год  59 083.69  2.40
 141 801
 -  -  - 
 17  СН233-
 703
 Конвеєри стрічкові 
 пересувні, довжина 15 м
 маш-год  7.91  43.11
 341
 -  -  - 
 18  СН202-
 129
 Крани баштові, 
 вантажопідйомність 8 т
 маш-год  3.485  207.35
 723
 -  -  - 
 19  СН202-
 403
 Крани козлові при роботі на 
 монтажі технологічного 
 устаткування, 
 вантажопідйомність 32 т
 маш-год  0.883  262.74
 232
 -  -  - 
 20  СН225-
 1901
 Крани козлові, 
 вантажопідйомність 16/12,5 
 т, прогін 25 м, висота 
 підйому гака 7 м, глибина 
 опускання гака 9 м
 маш-год  11.492  144.92
 1 665
 -  -  - 
 21  СН202-
 1244
 Крани на гусеничному ходу, 
 вантажопідйомність 25 т
 маш-год  59.616  361.95
 21 578
 -  -  - 
 22  СН226-
 3500
 Лебiдки шахтнi допоміжни 
 для вiдкочування вантажів у 
 горизонтальних і похилих (
 до 20 градусів) виробках, 
 тягове зусілля 14 кН, з 
 електродвигуном, 
 потужність 5,5 кВт
 маш-год  400.2  36.85
 14 747
 -  -  - 
 23  СН226-
 1902
 Машини навантажувальнi з 
 робочим органом 
 "Нагрiбальнi лапи" для 
 навантаження на 
 скребковий конвеєр 
 гірничої маси міцністю до 6 
 під час проведення похилих (
 8-18 градусів) виробок 
 перерізом понад 7,7 м2, 
 продуктивнiсть 1,25 м3/хв, 
 на гусеничному ходу, з 
 електроприводом, 
 потужність 48 кВт
 маш-год  84.97  312.48
 26 551
 -  -  - 
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 24  СН226-
 1701
 Машини навантажувальнi 
 ковщового типу для 
 наватаження в транспортні 
 засоби гірничої маси 
 міцністю до 16, 
 подуктивність 1,2 м3/хв, 
 місткість ковша 0,25 м3, на 
 колiсно-рейковому ходу, з 
 пневмоприводом, витрата 
 стисненого повітря 11 м3/хв
 маш-год  5 848.358  68.89
 402 893
 -  -  - 
 25  СН225-
 802
 Машини навантажувальні 
 [електричні ковшові], 
 продуктивність 1,25 м3/хв
 маш-год  24 006.996  63.25
 1 518 442
 -  -  - 
 26  СН225-
 801
 Машини навантажувальні 
 [пневматичні], 
 продуктивність 1м3/хв,
 маш-год  2 500.02  26.92
 67 301
 -  -  - 
 27  СН210-
 701
 Молотки бурильні важкі 
 при роботі від стаціонарних 
 компресорних станцій
 маш-год  138 308.79  3.32
 459 185
 -  -  - 
 28  СН210-
 601
 Молотки бурильні легкі при 
 роботі від стаціонарних 
 компресорних станцій
 маш-год  2 187.392  3.32
 7 262
 -  -  - 
 29  СН210-
 652
 Молотки бурильні середні 
 при роботі від пересувних 
 компресорних станцій
 маш-год  48.836  4.24
 207
 -  -  - 
 30  СН226-
 1400
 Молотки вiдбiйнi для 
 відбівання м'яких гірничих 
 порід, з пневмоприводом, 
 витрата стисненого повітря 
 1,5м3/хв
 маш-год  2 592.813  4.99
 12 938
 -  -  - 
 31  СН233-
 801
 Молотки карбувальні [для 
 гідроізоляційних робіт], при 
 роботі від стаціонарних 
 компресорних станцій
 маш-год  5 153.843  1.51
 7 782
 -  -  - 
 32  СН203-
 1070
 Підіймачі скіпові  маш-год  2 131.43  101.99
 217 385
 -  -  - 
 33  СН203-
 1501
 Риштування самохідні, 
 висота підняття 12 м
 маш-год  108.192  83.01
 8 981
 -  -  - 
 34  СН225-
 3000
 Розчинонагнітачі  маш-год  566.036  9.23
 5 225
 -  -  - 
 35  СН226-
 1302
 Свердла гiрничi ручні для 
 буріння шпурів діаметром 
 36-50 мм, глибиною до 3 м 
 по вугіллю та породі 
 міцністю до 6, з 
 пневмоприводом, витрата 
 стисненого повітря 1,43 м3/
 хв
 маш-год  3 014.44  10.10
 30 446
 -  -  - 
 36  СН225-
 2303
 Тельфери електричні, 
 вантажопідйомність 2 т
 маш-год  699.646  10.26
 7 178
 -  -  - 
 37  СН204-
 502
 Установка для зварювання 
 ручного дугового 
 [постійного струму]
 маш-год  13.248  18.05
 239
 -  -  - 
 38  СН225-
 2900
 Цементоукладальники для 
 закладання швів
 маш-год  5 153.843  2.32
 11 957
 -  -  - 
 Разом  грн.  -  3 634 185  -  -  - 
 Бензин  кг  0.4451  13.9200 31.27
 Дизельне паливо  кг  2 695.4146  69 029.8732 25.61
 Електроенергiя  квт.г.  129 833.446  274 121.6159 2.1108
 Мастильні матерiали  кг  5 439.4614  356 274.9743 65.49
 Гiдравлічна рiдина  кг  380.0228  27 714.9452 72.90
 III.Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів
 Разом вартість ресурсів, 
 спожитих будівельними 
 машинами і врахованих в 
 вартості матеріалів
 грн.  -  1 981 641    
 Стиснене повiтря  м3  27 435 156.8054  1 981 641.3761 0.0722
 IV.Механiзований інструмент
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 1  СН270-
 106
 Апарат для газового 
 зварювання і різання
 маш-год  23.046
 2  СН211-
 101
 Бадді, місткість 2 м3  маш-год  5.5
 3  СН270-
 116
 Вібратори поверхневі  маш-год  14.25
 4  СН203-
 403
 Лебідки електричні, тягове 
 зусилля до 19,62 кН [2 т]
 маш-год  52.083
 5  СН203-
 404
 Лебідки електричні, тягове 
 зусилля до 31,39 кН [3,2 т]
 маш-год  28 817.568
 6  СН203-
 303
 Лебідки ручні та важільні, 
 тягове зусилля до 14,72 кН 
 [1,5 т]
 маш-год  722.229
 7  СН233-
 303
 Машини шліфувальні 
 пневматичні при роботі від 
 пересувних компресорів
 маш-год  0.087
 8  СН270-90  Пилка дискова електрична  маш-год  205.088
 9  СН204-
 1100
 Термопенали з масою 
 завантажувальних 
 електродів не більше 5 кг
 маш-год  13.248
 Разом вартість ресурсів, 
 спожитих механiзованим 
 інструментом і врахованих в 
 вартості матеріалів
 грн.  -  71 317    
 Електроенергiя  квт.г.  24 600.9163  51 927.6141 2.1108
 Стиснене повiтря  м3  6.438  0.4650 0.0722
 Мастильні матерiали  кг  296.063  19 389.1684 65.49
 V.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
 1  С1112-3  Амоніт N6 ЖВ в патронах
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.51 
 т]
 т  0.03074  9 888.74
 304  286  12  6
 9 301.23  393.61  193.90
 2  С1112-2  Амоніт N6 ЖВ порошком
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.02 
 т]
 т  0.09251  7 053.89
 653  615  25  13
 6 649.70  265.88  138.31
 3  С124-59  Анкерні деталі із прямих 
 або гнутих круглих 
 стрижнів з різьбою [в 
 комплекті з шайбами та 
 гайками або без них], такі, 
 що поставляються окремо
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  51.67  11 654.95
 602 211  582 462  7 941  11 808
 11 272.74  153.68  228.53
 4  С1110-9  Болти для складання з 
 гайками та шайбами, клас 
 міцності 10.9
 [30.0км; 196.09 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.002581  14 158.22
 37  35  1  1
 13 660.99  219.62  277.61
 5  С112-87  Бруси обрізні з хвойних 
 порід, довжина 2-3,75 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 100,125 мм, І сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.0069  1 565.34
 11  10  1  
 1 406.00  128.65  30.69
 6  С112-85  Бруски обрізні з хвойних 
 порід, довжина 2-3,75 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 40-75 мм, ІІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  22.1  930.82
 20 571  17 325  2 843  403
 783.92  128.65  18.25
 7  С112-25  Бруски обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 40-75 мм, ІІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.14168  1 101.51
 156  135  18  3
 951.26  128.65  21.60
 8  С142-10-2  Вода  м3  8 728.15  5.18000
 45 212  45 212   
 5.18000  -  -
 9  С1110-14  Глухарі
 [30.0км; 196.09 грн/т * 
 0.0134 т]
 100шт  418.527  126.40
 52 902  50 763  1 101  1 038
 121.29  2.63  2.48
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 10  С1113-21  Грунтовка ГФ-021 червоно-
 коричнева
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26 
 т]
 т  0.001822  9 740.61
 18  17  1  
 9 221.18  328.44  190.99
 11  С1112-9  Детоніт М в патронах, 
 діаметр 28 мм
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.51 
 т]
 т  159.658391  21 792.63
 3 479 376  3 348 309  62 843  68 224
 20 971.71  393.61  427.31
 12  С112-141  Дошки необрізні з хвойних 
 порід, довжина 2-3,75 м, усі 
 ширини, товщина 44 мм і 
 більше, ІІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  49.504  637.68
 31 568  24 580  6 369  619
 496.53  128.65  12.50
 13  С112-81  Дошки необрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, усі 
 ширини, товщина 44 мм і 
 більше, ІІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  171.108936  748.07
 128 001  103 478  22 013  2 510
 604.75  128.65  14.67
 14  С112-62  Дошки обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 44 мм і більше, ІV сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  58.6708  753.19
 44 190  35 776  7 548  867
 609.77  128.65  14.77
 15  С112-61  Дошки обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 44 мм і більше, ІІІ сорт
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.42504  984.85
 419  356  55  8
 836.89  128.65  19.31
 16  С1112-26  Електродетонатори 
 короткосповільненої дії 
 водостійкі ЭД-ЗД
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.04 
 т]
 1000шт  207.475795  4 621.04
 958 754  938 506  1 448  18 799
 4 523.45  6.98  90.61
 17  С1112-25  Електродетонатори 
 короткосповільненої дії 
 водостійкі ЭД-КЗ
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.04 
 т]
 1000шт  2.7956  4 232.31
 11 832  11 580  20  232
 4 142.34  6.98  82.99
 18  С111-1504  Електроди, діаметр 2 мм, 
 марка Э42
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 
 т]
 т  0.002374  14 983.77
 36  34   1
 14 491.14  198.83  293.80
 19  С111-1515  Електроди, діаметр 4 мм, 
 марка Э46
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14 
 т]
 т  0.00552  7 804.00
 43  41  1  1
 7 452.15  198.83  153.02
 20  С111-1571  Кальцій хлористий 
 технічний, сорт 1
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.04 
 т]
 т  0.12906  1 533.16
 198  159  35  4
 1 232.00  271.10  30.06
 21  С1537-1  Канат подвійного звивання, 
 тип ЛК-Р, без покриття, з 
 дроту марки В, 
 маркірувальна група 1570 Н/
 мм2 та менше, діаметр 8,3 
 мм
 [30.0км; 153.68 грн/т * 
 0.05856 т]
 10м  0.06072  79.93
 5  4  1  
 69.36  9.00  1.57
 22  С111-309  Канати прядив'яні 
 просочені
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.01 
 т]
 т  0.000593  28 908.13
 17  17   
 28 165.15  176.15  566.83
 23  С1112-27  Карборунд
 [30.0км; 260.67 грн/т * 
 0.00111 т]
 кг  0.1595  7.73
 1  1   
 7.29  0.29  0.15
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 24  С111-797  Катанка гарячекатана у 
 мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  0.004982  4 236.71
 21  20  1  
 3 999.96  153.68  83.07
 25  С111-324  Кисень технічний 
 газоподібний
 [30.0км; 260.67 грн/т * 
 0.0124 т]
 м3  11.5644  4.01
 46  8  37  1
 0.70  3.23  0.08
 26  С111-1708  Клоччя просочене
 [30.0км; 260.67 грн/т * 
 0.00113 т]
 кг  131.698  9.52
 1 254  1 191  38  25
 9.04  0.29  0.19
 27  С118-10  Комплекти болтові з 
 гайками та сферичними 
 шайбами для ескалаторних 
 тунелів
 [30.0км; 202.50 грн/т * 
 0.00258 т]
 комплект  9.2092  37.29
 343  332  5  7
 36.04  0.52  0.73
 28  С119-54  Коронки, тип КВГ56
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00068 т]
 шт  25.636  263.06
 6 744  6 608  3  132
 257.78  0.12  5.16
 29  С119-47  Коронки, тип КДП43-25
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00059 т]
 шт  1.943  156.63
 304  298   6
 153.46  0.10  3.07
 30  С119-50  Коронки, тип КТШ46-31КМ
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.0009 т]
 шт  6 900.988676  403.86
 2 787 033  2 731 273  1 104  54 656
 395.78  0.16  7.92
 31  С119-305  Кріплення анкерне 
 штангове
 [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
 т]
 т  17.68  5 404.63
 95 554  90 029  3 652  1 874
 5 092.11  206.55  105.97
 32  7  Маса грунту  т  316 881.6268  -
    
 -  -  -
 33  С118-11  Металоконструкції для 
 прохідницьких робіт дрібні, 
 маса до 0,5 т, із профілів 
 [підвісні металеві кільця в 
 стволах шахт, рами з 
 двотаврів та швелерів, арки 
 металеві із скріпленням 
 тощо]
 [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
 т]
 т  6.1128  9 504.03
 58 096  55 695  1 263  1 139
 9 111.13  206.55  186.35
 34  6  Обсяг грунту  м3  115 745.8408  -
    
 -  -  -
 35  С121-756  Окремі конструктивні 
 елементи будівель та споруд 
 [колони, балки, ферми, 
 зв'язки, ригелі, стояки 
 тощо] з перевагою 
 гарячекатаних профілей, 
 середня маса складальної 
 одиниці понад 0,1 до 0,5 т
 [30.0км; 202.50 грн/т * 1.0 т]
 т  0.00276  11 051.35
 31  30  1  
 10 766.58  202.50  82.27
 36  С1421-
 9552
 Пісок природний, 
 збагачений
 [30.0км; 172.16 грн/т * 1.5 т]
 м3  2.151  326.34
 702  133  555  14
 61.70  258.24  6.40
 37  С1421-
 10634
 Пісок природний, рядовий
 [30.0км; 172.16 грн/т * 1.6 т]
 м3  15.84858  301.95
 4 785  326  4 366  94
 20.57  275.46  5.92
 38  С119-84  Пневмоударники заглибні, 
 тип П-125-3.8
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.0372 т]
 шт  41.6585  4 849.32
 202 015  197 784  270  3 961
 4 747.75  6.49  95.08
 39  С111-782  Поковки з квадратних 
 заготовок, маса 1,8 кг
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
 т]
 т  13.555269  5 710.93
 77 413  73 247  2 648  1 518
 5 403.61  195.34  111.98
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 40  С111-1329  Портландцемент 
 пуцолановий 
 загальнобудівельного та 
 спеціального призначення, 
 марка 300
 [30.0км; 214.00 грн/т * 1.01 
 т]
 т  2.151  564.69
 1 215  726  465  24
 337.48  216.14  11.07
 41  С118-15  Пробки тюбінгові
 [30.0км; 202.50 грн/т * 
 0.4256 т]
 1000шт  2.97046  8 466.45
 25 149  24 400  256  493
 8 214.26  86.18  166.01
 42  С1112-15  Провод для підривних 
 робіт, марка ВП
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.012 
 т]
 км  109.49006  154.53
 16 919  16 359  229  332
 149.41  2.09  3.03
 43  С1112-12  Провод ПРН, переріз 2,5 
 мм2
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.05 
 т]
 км  34.71379  993.42
 34 485  33 506  303  676
 965.22  8.72  19.48
 44  С118-16  Прокладки азбестобітумні, 
 діаметр 60 мм
 [30.0км; 202.50 грн/т * 
 0.02898 т]
 1000шт  0.12012  6 985.56
 839  822  1  16
 6 842.72  5.87  136.97
 45  С1546-66  Пропан-бутан технічний
 [30.0км; 260.67 грн/т * 
 0.01856 т]
 м3  3.5052  10.32
 36  19  17  1
 5.28  4.84  0.20
 46  С119-94  Різець породний, тип РП42
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00048 т]
 шт  266.084  78.91
 20 997  20 563  21  412
 77.28  0.08  1.55
 47  С1113-156  Розчинник, марка Р-4
 [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26 
 т]
 т  0.000331  6 055.37
 2  2   
 5 608.20  328.44  118.73
 48  С111-1757  Рядно
 [30.0км; 260.67 грн/т * 
 0.0003 т]
 м2  125.0  11.14
 1 393  1 355  10  28
 10.84  0.08  0.22
 49  С111-873  Сітка плетена з 
 квадратними чарунками N 
 12 оцинкована
 [30.0км; 153.68 грн/т * 
 0.0029 т]
 м2  1 343.68  32.53
 43 710  42 245  605  860
 31.44  0.45  0.64
 50  С111-982  Сортовий гарячекатаний 
 прокат із сталі вуглецевої 
 звичайної якості марки 
 Ст3сп, штабовий, товщина 
 10-75 мм при ширині 100-
 200 мм
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  3.536  4 466.94
 15 795  15 134  543  118
 4 280.01  153.68  33.25
 51  С119-389  Сталь бурова кручена зі 
 спецпрофиля
 [30.0км; 153.68 грн/т * 
 0.00112 т]
 кг  615.264  14.81
 9 112  8 829  105  178
 14.35  0.17  0.29
 52  С112-17  Стояки рудникові з 
 круглого неокореного лісу 
 хвойних порід, довжина 2,5-
 3,9 м
 [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
 т]
 м3  30.419168  688.28
 20 937  15 971  4 555  411
 525.04  149.74  13.50
 53  С111-1683  Стрічка поліетиленова з 
 липким шаром, марка А
 [30.0км; 376.24 грн/т * 
 0.00113 т]
 кг  652.4817  88.13
 57 503  56 094  281  1 129
 85.97  0.43  1.73
 54  С1424-
 11608
 Суміші бетонні готові 
 важкі, клас бетону В3,5 
 [М50], крупність 
 заповнювача більше 20 до 
 40 мм
 [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]
 м3  51.0  726.11
 37 032  13 004  23 301  726
 254.98  456.89  14.24
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 55  С111-1129  Товстолистовий прокат із 
 вуглецевої сталі звичайної 
 якості гарячекатаний з 
 обрізними кромками,
 товщина 9-12 мм, сталь 
 марки Ст3сп
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  18.714899  5 013.74
 93 832  90 257  2 876  698
 4 822.74  153.68  37.32
 56  С111-181  Цвяхи будівельні з плоскою 
 головкою 1,8х60 мм
 [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.000055  5 058.44
    
 4 763.91  195.34  99.19
 57  С118-24  Цемент розширюваний
 [30.0км; 237.46 грн/т * 1.01 
 т]
 т  96.2108  1 821.02
 175 202  148 692  23 074  3 436
 1 545.48  239.83  35.71
 58  С111-1019  Швелери N 40 з 
 гарячекатаного прокату із 
 сталі вуглецевої звичайної 
 якості, марка Ст0
 [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]
 т  0.011509  3 743.87
 43  41  2  
 3 562.32  153.68  27.87
 59  С111-1892  Шліфкруги
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.00004 т]
 шт  0.0087  19.03
    
 18.65  0.01  0.37
 60  С1112-20  Шнур детонувальний
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.046 
 т]
 км  9.29305  3 559.61
 33 080  32 356  75  649
 3 481.79  8.02  69.80
 61  С119-198  Штанга бурова, тип 01-07, 
 діаметр 25 мм
 [30.0км; 174.41 грн/т * 
 0.0052 т]
 шт  0.3422  149.01
 51  50   1
 145.18  0.91  2.92
 62  С119-197  Штанга бурова, тип БТС-
 150
 [30.0км; 174.41 грн/т * 0.078 
 т]
 шт  28.8405  2 287.43
 65 971  64 285  392  1 293
 2 228.98  13.60  44.85
 Разом  грн.  -  9 264 158  8 901 386  183 327  179 445
 Підсумкові показники
 Кошторисна трудомiсткiсть (
 I)
 люд.год.  1 047 554.57  66 795 993.0  -  -  - 
 Будівельні машини та 
 механiзми (II)
 грн.  -  3 634 185  -  -  - 
 Будівельні матерiали, 
 вироби та конструкцiї (III+
 IV+V)
 грн.  -  11 317 117    
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16.06.2020
 Склав
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 будівництво станції. Метро
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  60 958.252  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  638.364  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  40 777.715  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  4.9  розряд
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 Роздiл №1 Спорудження котловану ескалаторного тунелю
 1  Е1-30-2  Планування площ бульдозерами 
 потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід
 1000м2  1.4  154.94  217  217  154.94   
 0.72 0.5148 35.29  49 
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 1  217   217  
 49  0.72
 2  ДЕ1-2-1  Розробка грунту з навантаженням на 
 автомобілі-самоскиди екскаватором 
 одноковшевим САТ 320 з ковшем 
 місткістю 1,01 м3, грунт 1 групи
 1000 м3  3.36  11 868.18  39 877  39 877  11 868.18   
 175.70 52.2918 3 637.95  12 224 
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 3  ДЕ1-2-5  Розробка грунту з навантаженням на 
 автомобілі-самоскиди екскаватором 
 одноковшевим САТ 320 з ковшем 
 місткістю 1,01 м3, грунт 5 групи
 1000 м3  0.38  29 655.11  11 269  11 269  29 655.11   
 49.65 130.6548 9 089.68  3 454 
 4  Е3-4-2  Розпушення скельних грунтів шпуровими 
 зарядами при висоті виступу більше 0,5 до 
 1 м, група грунтів 6-7
 100м3  2.9  2 473.99  7 175  237 4 142 81.60  25.9900  75.37
 0.68 0.2349 11.58  34 1 428.41
 5  Е35-100-30  Навантаження породи навантажувальною 
 машиною в похилих виробках з кутом 
 нахилу до 13 град., відстань відкочування 
 до 100м, коефіцієнт міцності порід понад 
 10
 100м3  2.9  26 372.16  76 479  43 312 33 167 14 935.10  122.4000  354.96
 78.61 27.1080 2 863.86  8 305 11 437.06
 6  ЕН6-1-1  Улаштування бетонної підготовки  100м3 бетону,
 бутобетону і
 залізобетону в 
 ділі
 0.5  85 058.61  42 529  723 3 352 1 445.23  150.7000  75.35
 5.33 10.6641 628.42  314 6 703.14
 7  Е9-21-1  Монтаж підвісних колій і монорейок 
 прямолінійних по металевих опорах із 
 двотавра N24 для тельферів на висоті до 25 
 м
 100м  1.38  31 703.44  43 751  31 794 11 631 23 038.91  168.0000  231.84
 255.15 184.8896 11 018.75  15 206 8 428.56
 Роздiл №2 Спорудження ескалаторного тунелю
 8  Е29-126-8  Укладання механічним укладальником 
 збірного залізобетонного облицювання з 
 тюбінгів у тунелях діаметром від 4,01 м до 
 6 м
 100м3  0.1  50 101.55  5 010  146 4 630 1 463.25  818.4400  81.84
 0.60 5.9914 490.26  49 46 299.15
 9  Е29-84-7  Проходка ескалаторних тунелів діаметром 
 до 8,5 м при збірному облицюванні в 
 незаморожених грунтах 9 групи
 100м3  31.68  111 006.64  3 516 690  310 539 2 607 506 9 802.36  1 415.6800  44 848.74
 2 554.78 80.6434 4 203.29  133 160 82 307.64
 10  Е29-128-4  Укладання механічним укладальником 
 збірного облицювання з чавунних тюбінгів 
 у тунелях діаметром більше 6 м із 
 застосуванням болтів зі сферичними 
 шайбами
 т  421.68  292.21  123 219  3 854 116 156 9.14  4.5500  1 918.64
 20.41 0.0484 3.44  1 451 275.46
 11  Е29-137-8  Нагнітанння розчину за збірне чавунне 
 облицювання похилих тунелів, 
 споруджуваних без щита, при припливі 
 води у вибої більше 5 м3/годину у грунтах 
 8-11груп
 100м2  1.61  14 462.90  23 285  1 293 20 143 803.20  246.4800  396.83
 4.24 2.6339 143.28  231 12 511.32
 12  Е29-145-6  Чеканення розширним цементом швів 
 збірного облицювання з чавунних тюбінгів, 
 зібраного на болтах зі сферичними 
 шайбами, у похилих тунелях
 100м шва  3.08  11 243.97  34 631  708 30 955 229.95  191.1800  588.83
 4.43 1.4370 87.51  270 10 050.33
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 2  3 702 835  2 779 390  316 540  47 834.88
 135 161  2 584.46
 Роздiл №3 Виробка що підходе до станційного комплексу
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 13  Е29-60-2  Проходка нижньої частини тунелю з 
 попереднім відколом із бурінням шпурів 
 буровими машинами при способі нижнього 
 уступу перерізом до 60 м2 у грунтах 8 
 групи
 100м3  4.8  15 135.24  72 649  18 006 16 938 3 751.23  59.8800  287.42
 116.27 24.2226 1 614.24  7 748 3 528.73
 14  Е29-100-10  Додавати або віднімати на кожні 0,5 м 
 зміни довжини штанги більше або менше 
 1,5 м при установленні залізобетонних 
 штанг у стіни виробок із бурінням шпурів 
 бурильними молотками у грунтах 8 групи
 100шт  0.72  3 717.83  2 677  127 1 113 176.34  26.2300  18.89
 0.42 0.5888 29.72  21 1 545.73
 15  РН4-18-1  Установлення анкерів  100 кг  8.7  6 736.35  58 606   47 576  117.4500  1 021.82
     5 468.47
 16  Е35-63-7  Тимчасові анкерні кріплення з 
 затягуванням боків і покрівлі металевою 
 сіткою в похилих стовбурах, кут нахилу 13-
 30град., площа перерізу понад 20м2, 
 відносна міцність заморожених порід - Б, 
 коефіцієнт міцності порід 7-9
 100м3  1.71  11 928.55  20 398  705 14 086 412.03  100.7400  172.27
 2.11 1.2337 110.43  189 8 237.41
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 3  154 330  79 713  18 838  1 500.40
 7 958  118.80
 Роздiл №4 Станція (сводна частина)
 17  Е29-60-2  Проходка нижньої частини тунелю з 
 попереднім відколом із бурінням шпурів 
 буровими машинами при способі нижнього 
 уступу перерізом до 60 м2 у грунтах 8 
 групи
 100м3  59.29  15 135.24  897 368  222 410 209 218 3 751.23  59.8800  3 550.29
 1 436.16 24.2226 1 614.24  95 708 3 528.73
 18  Е29-100-10  Додавати або віднімати на кожні 0,5 м 
 зміни довжини штанги більше або менше 
 1,5 м при установленні залізобетонних 
 штанг у стіни виробок із бурінням шпурів 
 бурильними молотками у грунтах 8 групи
 100шт  42.3  3 717.83  157 264  7 459 65 384 176.34  26.2300  1 109.53
 24.91 0.5888 29.72  1 257 1 545.73
 19  РН4-18-1  Установлення анкерів  100 кг  508.0  6 736.35  3 422 066   2 777 983  117.4500  59 664.60
     5 468.47
 20  Е35-63-7  Тимчасові анкерні кріплення з 
 затягуванням боків і покрівлі металевою 
 сіткою в похилих стовбурах, кут нахилу 13-
 30град., площа перерізу понад 20м2, 
 відносна міцність заморожених порід - Б, 
 коефіцієнт міцності порід 7-9
 100м3  86.69  11 928.55  1 034 086  35 719 714 101 412.03  100.7400  8 733.15
 106.95 1.2337 110.43  9 573 8 237.41
 21  Е29-35-7  Проходка штолень без кріплень, переріз 
 штольні більше 10 м2 у грунтах 8 групи
 100м3  86.0  58 240.13  5 008 651  139 888 3 987 915 1 626.61  657.2800  56 526.08
 669.00 7.7791 482.79  41 520 46 371.10
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 22  Е29-61-3  Проходка тунелів способом суцільного 
 вибою без бурових рам при монолітному 
 облицюванні без тимчасових кріплень 
 перерізом до 10 м2 у грунтах 8 групи
 100м3  89.63  66 351.44  5 947 080  477 029 4 027 684 5 322.20  752.0800  67 408.93
 1 256.70 14.0210 1 427.27  127 926 44 936.78
 23  Е29-132-8  Розбирання лебідками збірного чавунного 
 облицювання при улаштуванні прорізів у 
 тунелях діаметром понад 6 м
 т  72.2  391.82  28 289  582 27 626 8.06  6.0200  434.64
 3.93 0.0544 3.20  231 382.63
 24  Е29-133-1  Розбирання лебідками збірного 
 залізобетонного облицювання при 
 улаштуванні прорізів у перегінних тунелях
 м3  313.9  1 252.53  393 169  9 423 379 238 30.02  20.2200  6 347.06
 76.09 0.2424 12.79  4 015 1 208.15
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 4  16 887 973  12 189 149  892 510  203 774.28
 280 230  3 573.74
 Роздiл №5 Станція (ядро)
 25  Е29-52-6  Розроблення середньої штроси [ядра] у 
 грунтах 8 групи
 100м3  239.66  33 576.08  8 046 843  544 143 6 212 471 2 270.48  428.1800  102 617.62
 1 914.12 7.9868 497.58  119 250 25 922.02
 26  Е29-132-7  Розбирання лебідками збірного чавунного 
 облицювання при улаштуванні прорізів у 
 тунелях діаметром до 6 м
 т  147.232  994.14  146 369  2 465 143 458 16.74  15.3300  2 257.07
 17.17 0.1166 6.73  991 974.37
 27  Е29-133-1  Розбирання лебідками збірного 
 залізобетонного облицювання при 
 улаштуванні прорізів у перегінних тунелях
 м3  4 841.3  1 252.53  6 063 873  145 336 5 849 017 30.02  20.2200  97 891.09
 1 173.53 0.2424 12.79  61 920 1 208.15
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 5  14 257 085  12 204 946  691 944  202 765.78
 182 161  3 104.82
 Роздiл №6 Станція (лоток)
 28  Е29-56-6  Розроблення лотків у грунтах 8 групи  100м3  75.07  55 367.49  4 156 437  170 890 3 346 199 2 276.41  736.2800  55 272.54
 604.28 8.0496 500.52  37 574 44 574.39
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 6  4 156 437  3 346 199  170 890  55 272.54
 37 574  604.28
 Разом прямих витрат по кошторису:  39 379 957  30 651 689  2 218 151  511 885.40
 682 670  10 551.94
 Разом прямi витрати  грн.  39 379 957
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  6 510 117
 всього заробітна плата  грн.  31 334 359
 Загальновиробничі витрати  грн.  21 578 295
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  115 926.37
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  9 443 356
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  60 958 252
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 Кошторисна трудомісткість  люд-г  638 364
 Кошторисна заробітна плата  грн.  40 777 715
 Склав
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  395_лс_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 Будівництво перегоних тунелів. Метро
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  39 756.814  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  409.191  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  26 018.278  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  4.9  розряд








































 не зайнятих обслуго-
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 Роздiл №1 будівництво лівого перегоного тунелю
 1  Е29-57-6  Проходка камер діаметром до 6,5 м для 
 укладання перших трьох кілець збірного 
 облицювання у грунтах 8 групи
 100м3  0.4732  85 315.18  40 371  1 372 31 820 2 899.84  1 110.7400  525.60
 4.79 10.1202 585.77  277 67 244.20
 2  Е29-70-14  Проходка тунелів діаметром від 5,01 м до 6 
 м способом суцільного вибою при збірному 
 облицюванні без передової штольні у 
 грунтах 8 групи
 100м3  224.47  50 679.26  11 375 973  670 642 8 438 211 2 987.67  620.9400  139 382.40
 2 465.22 10.9824 660.41  148 242 37 591.71
 3  Е29-126-6  Укладання лебідками наступних кілець 
 збірного залізобетонного облицювання з 
 блоків у тунелях діаметром від 4,01 м до 6 
 м
 100м3  0.0  79 917.26     1 653.53  1 153.4000  
  6.3232 592.82   75 616.90
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  395_лс_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 4  Е29-126-4  Укладання механічним укладальником 
 збірного залізобетонного облицювання з 
 блоків в тунелях діаметром від 4,01 м до 6 
 м
 100м3  11.28  28 522.89  321 738  6 427 294 921 569.77  515.0800  5 810.10
 19.96 1.7696 151.12  1 705 26 145.46
 5  Е29-145-11  Чеканення розширним цементом швів 
 збірного бетонного і залізобетонного 
 облицювання з блоків у тунелях діаметром 
 до 6 м
 100м шва  171.2  6 082.68  1 041 355  29 577 902 969 172.76  100.3300  17 176.50
 145.71 0.8511 51.10  8 748 5 274.35
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 1  12 779 437  9 667 921  708 018  162 894.60
 158 972  2 635.68
 Роздiл №2 будівництво правого перегоного тунелю
 6  Е29-57-6  Проходка камер діаметром до 6,5 м для 
 укладання перших трьох кілець збірного 
 облицювання у грунтах 8 групи
 100м3  0.4732  85 315.18  40 371  1 372 31 820 2 899.84  1 110.7400  525.60
 4.79 10.1202 585.77  277 67 244.20
 7  Е29-70-14  Проходка тунелів діаметром від 5,01 м до 6 
 м способом суцільного вибою при збірному 
 облицюванні без передової штольні у 
 грунтах 8 групи
 100м3  224.47  50 679.26  11 375 973  670 642 8 438 211 2 987.67  620.9400  139 382.40
 2 465.22 10.9824 660.41  148 242 37 591.71
 8  Е29-126-6  Укладання лебідками наступних кілець 
 збірного залізобетонного облицювання з 
 блоків у тунелях діаметром від 4,01 м до 6 
 м
 100м3  0.0  79 917.26     1 653.53  1 153.4000  
  6.3232 592.82   75 616.90
 9  Е29-126-4  Укладання механічним укладальником 
 збірного залізобетонного облицювання з 
 блоків в тунелях діаметром від 4,01 м до 6 
 м
 100м3  11.28  28 522.89  321 738  6 427 294 921 569.77  515.0800  5 810.10
 19.96 1.7696 151.12  1 705 26 145.46
 10  Е29-145-11  Чеканення розширним цементом швів 
 збірного бетонного і залізобетонного 
 облицювання з блоків у тунелях діаметром 
 до 6 м
 100м шва  171.2  6 082.68  1 041 355  29 577 902 969 172.76  100.3300  17 176.50
 145.71 0.8511 51.10  8 748 5 274.35
 Разом прямих витрат по роздiлу: № 2  12 779 437  9 667 921  708 018  162 894.60
 158 972  2 635.68
 Разом прямих витрат по кошторису:  25 558 874  19 335 842  1 416 036  325 789.20
 317 944  5 271.36
 Разом прямi витрати  грн.  25 558 874
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  4 806 996
 всього заробітна плата  грн.  19 653 786
 Загальновиробничі витрати  грн.  14 197 940
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  78 130.30
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 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  6 364 492
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  39 756 814
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  409 191
 Кошторисна заробітна плата  грн.  26 018 278
 Склав
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  395_ср_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток И
 Форма № 5
 /назва органiзацii, що затверджує/
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Зведений кошторисний розрахунок в сумі    100 715.066 тис.грн.
 В тому числі зворотних сум   
 посилання на документ про затвердження
 "______"____________________р.
 ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
 ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 
 найменування об`єкта будівництва





 Найменування глав, будинків, 
 будівель, споруд, лінійних
 об`єктів інженерно-транспортної
 інфраструктури, робiт і витрат











 1  2  3  4  5  6  7
 Глава 2. Об`єкти основного призначення
 1  Метро  100 715.066    100 715.066
 Разом по главі № 2  100 715.066    100 715.066
 Разом по главах № 1 - 7  100 715.066    100 715.066
 [підпис (ініціали, прізвище)]
 [підпис (ініціали, прізвище)]
 [підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  396_дц_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С
 Форма № 9
 ЗАМОВНИК: 
 ПIДРЯДНИК: 
 ДОГОВIРНА ЦIНА № 
 (найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
 інфраструктури)
 що здiйснюється в ___________ роцi
 Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"
 Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
 Складена в цінах станом на 16.06.2020
 Ч.ч.
 Обгрунтування  Найменування витрат
 Вартiсть, тис. грн.
 Всього





 1  2  3  4  5  6
 1  Розрахунок №1-1  Прямі витрати  64 938.831  64 938.831  
 у тому числi
 Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв  49 987.531  49 987.531  
 Вартiсть матерiальних ресурсiв  11 317.113  11 317.113  
 Вартiсть експлуатації будiвельних машин  3 634.187  3 634.187  
 2  Розрахунок №1-2  Загальновиробничі витрати  35 776.235  35 776.235  
 3  Всього прямі і загальновиробничі витрати  100 715.066  100 715.066  
 Керівник підприємства  Керівник (генеральної)
 (організації) - замовника  підрядної організації
  




Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи 
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